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Lyhenteet ja sanasto 
PJU Projektinjohtourakoitsija 
YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998 on RT-ohje, jota sovelle-
taan rakennusurakkasopimuksissa. 
Tilaaja Tässä sama kuin rakennuttaja. Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lu-
kuun rakennustyö tehdään ja joka projektin lopussa vastaanottaa työn tu-
loksen. 
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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Rakennuttaminen Suomessa on toteutettu pääsääntöisesti urakointitavalla, jossa tilaaja 
ohjaa suunnittelua ja tekee hankinnat valmiiden suunnitelmien pohjalta kiinteähintaisena 
kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana. Prosessi näissä hankkeissa on pidempi, toimit-
tajien osaamista ja innovaatiota ei aina voida hyödyntää riittävästi, tilaajan rakennusai-
kaiset ohjausmahdollisuudet ovat rajallisemmat ja lisä- ja muutostöistä syntyy usein ris-
tiriitatilanteita. Uudenmuotoiset yhteistoimintaa vaativat urakkamuodot ovatkin yleisty-
neet jatkuvasti viimeisen vuosikymmenen aikana vaihtoehdoksi perinteisille pääurakka-
muodoille. Etenkin tavoite- ja kattohintaisten projektinjohtourakoiden suosio on kasvanut 
silmin nähden 2000-luvun aikana.  
Projektinjohtorakentamisessa ammattimainen projektinjohtototeuttaja johtaa rakennus-
hanketta tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankinta-
toimi ja rakentaminen limitetään toteuttamalla rakennustyöt useina eri hankintoina, jotka 
kilpailutetaan suunnittelun edetessä. Projektinjohtorakentaminen aloitettiin suurissa te-
ollisuuskohteissa, mutta sen käyttö on sittemmin laajentunut kaikkiin rakennustyyppei-
hin.  
Projektinjohtourakat eivät kuitenkaan ole vielä yleistyneet infrarakentamisen puolella. 
”Projektinjohtourakat infralla ovat olleet tämän vuoden ilmiö. Allianssimaisin yleistyminen 
ja nykypäivän suuret hankekoot ovat varmasti johtaneet projektinjohtomuotoisten urakoi-
den yleistymiseen.” toteaa YIT Infrapalveluiden Rakennustekniset työt -yksikön yksikön-
päällikkö Anne Piiparinen. Allianssimallilla tarkoitetaan projektin toteutustapaa, jossa 
hankkeen keskeiset sidosryhmät vastaavat yhdessä yhteisellä organisaatiolla projektin 
suunnittelusta ja toteutuksesta ja jakavat projektiin liittyviä riskejä. (Prodeco – Allianssi-
malli) Allianssimallin käyttö yleistyi Suomessa 2010-luvulla ja nimenomaisesti infrahank-
keissa. Projektinjohtourakassa ja allianssimallissa on paljon yhteisiä tekijöitä erityisesti 
yhteistoiminnan ja yhteisen intressin osalta. ”Projektinjohtourakat tulevat varmasti yleis-
tymään infrarakentamisenkin puolella. Todennäköisesti tulevaisuudessa syntyy myös 
uusia urakkamuotoja jostain allianssimallin ja projektinjohtorakentamisen väliltä. Yhteis-
toiminnalliset hankkeet kiinnostavat nykypäivänä yhä enemmän tilaajia.” Anne Piiparinen 
ennustaa. 
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1.2 Tavoitteet 
Tämä opinnäytetyö tehtiin YIT Rakennus Oy:n Infrapalvelut-liiketoimintaryhmän Raken-
nustekniset työt -yksikköön. Yksikön toimialaan kuuluvat muun muassa kalliotilojen si-
sustaminen, vaativat betonirakenteet, pysäköintilaitokset, teollisuusrakennukset ja vesi-
huollon rakennustekniset työt. Olen työskennellyt yksikön työmailla työnjohtoharjoitteli-
jana kolme vuotta, joista viimeisen vuoden projektinjohtourakan parissa. Opinnäytetyön 
tavoitteena on perehtyä projektinjohtourakoinnin lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin ja 
työstää niistä kattava tietopaketti yksiin kansiin yksikön hyödynnettäväksi. Lisäksi tavoit-
teena on laatia ammattimainen, yleinen pohja projektisuunnitelmalle, jota voidaan hyö-
dyntää mahdollisissa tulevissa projektinjohtohankkeissa. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja rajaus 
Kirjallisuustutkimuksen kautta oli tarkoitus poimia helposti luettavaan muotoon selvitys, 
mitä projektinjohtorakentaminen tarkoittaa, mitä erityispiirteitä siihen liittyy ja mitkä ovat 
sen tunnetuimpia ongelmakohtia. Tutkimuksessa perehdyttiin myös YIT Rakennus Oy:n 
muiden yksiköiden suorittamiin projektinjohtourakoihin ja vertailtiin näistä saatua tietoa.  
Aikaisempien hankkeiden projektisuunnitelmia vertailemalla sai arvokasta tietoa siitä, 
mitä suunnitelmalta yleisesti vaaditaan ja miten suunnitelma elää hankkeen aikana. 
Vaikka jokainen hanke ja täten projektisuunnitelma on yksilöllinen, löytyi paljon yhtäläi-
syyksiä, joita pääsin omassa tutkimuksessani hyödyntämään. 
Kokemusperäistä tietoa saatiin haastattelemalla yrityksen kokeneita, jo useammissa 
projektinjohtourakoissa, toimineita toimihenkilöitä. Haastattelun etuna oli se, että aineis-
ton keruuta voidaan säädellä joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla. Yleisten kysy-
mysten lisäksi jokaiselta haastateltavalta kysyttiin juuri hänen toimenkuvaansa koskevia 
kysymyksiä, jolloin käsitys projektinjohtourakan piirteistä avautui laajemmin.  
Projektinjohtorakentamisen eri urakkamuotoina voidaan erottaa projektinjohtorakentami-
nen, projektinjohtopalvelu ja projektinjohtourakointi. Tämä opinnäytetyö rajautuu projek-
tinjohtourakointiin, ja tutkimus suoritettiin lähinnä pääurakoitsijan näkökulmasta.  
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1.4 YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 
YIT Rakennus Oy on yli 100 vuotta vanha perinteikäs suomalainen yritys, joka rakentaa 
asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria ja kokonaisia alueita. Yritys on Suomessa suurin 
asuntorakentaja, Venäjällä suurin ulkomainen asuntorakentaja ja yksi Suomen suurim-
mista toimitila- ja infrarakentajista. Toimintaa yrityksellä on Suomen lisäksi Venäjällä, 
Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa sekä Puolassa. (YIT – tietoa YIT:stä.) 
YIT Infrapalveluiden missiona on toteuttaa elin- ja työympäristön toimiva perusta eli inf-
rastruktuuri. YIT Infrapalveluiden osaamisaluetta ovat kalliorakentaminen ja kaivokset 
sekä kalliotilojen sisustustyöt, laitosrakentaminen, liikenneväylät ja siltarakentaminen, 
maa- ja pohjarakentaminen, pysäköintiratkaisut, tuulivoima, vesi- ja rantarakentaminen 
sekä kunnossapito. (YIT – Infrapalvelut.) 
2 Projektinjohtorakentaminen 
2.1 Yleistä 
Projektinjohtototeutuksella eli projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan hanketta, jossa 
ammattimainen projektinjohtourakoitsija johtaa hanketta läheisessä yhteistyössä tilaajan 
kanssa. Toteutusmuodossa hankinnat, suunnittelu ja rakentaminen limitetään jakamalla 
rakennustyö useisiin eri hankintapaketteihin, jotka kilpailutetaan sitä mukaan, kun suun-
nitelmat etenevät. Tämä mahdollistaa myös suunnittelun, hankintatoimen ja rakentami-
sen ajallisen limittämisen, mikä puolestaan lyhentää koko projektin läpivientiaikaa. (Kii-
ras ym. 2011: 11.) 
Tilaajalla on projektinjohtorakentamisessa aina viimeinen päätösvalta suunnitelmiin ja 
hankintoihin, joten hänellä säilyy myös suora kustannusten ohjausmahdollisuus toteu-
tusvaiheessa. Tilaajan päätösvalta edellyttää, että projektilla ylläpidetään avointa kus-
tannusseurantaa ja -raportointia. Tilaaja pystyy näin tehdä päätökset erillisistä toimituk-
sista aitoihin hinta- ja laatutietoihin perustuen. Verrattuna perinteiseen kokonaisvastuu-
rakentamiseen on projektinjohtototeutuksessa tilaajalle erityiset riskinsä yhteistyön on-
nistumisesta, suunnitelmien keskeneräisyydestä ja ohjauksesta sekä hankintojen pilkko-
misesta johtuen. (Kiiras ym. 2011: 11.) 
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Projektinjohtototeutuksella pyritään lyhentämään hankkeen kokonaiskestoa, lisäämään 
mahdollisuuksia suunnitelmien kehittämiseen sekä pienentämään kustannuksia. Usein 
projektinjohtorakentamista käytetään riskialttiissa tilanteissa, joissa suunnitelmat ovat 
vasta yleisellä tasolla. Projektinjohtorakentaminen on myös hyvä vaihtoehto tilanteisiin, 
joissa lopullinen käyttäjä ei ole vielä tiedossa, tai käyttäjä ei pysty täsmentämään suun-
nitelmavaatimuksia. Lopulliset suunnitelmat täsmentyvätkin projektin edetessä sitä mu-
kaan, kun niiden perusteet selviävät. (Kiiras ym. 2011: 11.) 
Projektinjohtototeutukseen liittyvät vahvasti seuraavat käsitteet ja määritelmät, jotka 
esiintyvät edempänä myös tässä työssä: 
 Ohjaus: Ohjauksella tarkoitetaan tietojen ja ohjeiden jakamista toiselle osapuo-
lelle siten, että ne auttavat tätä suorittamaan tehtävänsä sopimuksen puitteissa. 
 Valvonta: Valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla havaitaan tavoitteiden 
saavuttamisen vaarantuminen, kirjataan, tiedotetaan sekä puututaan poik-
keamiin.  
 Koordinointi: Koordinoinnilla tarkoitetaan osapuolten toimenpiteiden, tehtävien 
tai suunnitelmien yhteensovittamista, niissä esiintyvien mahdollisten ristiriitojen 
havaitsemista ja korjaavista toimenpiteistä huolehtimista. 
 Huolehtiminen: Huolehtimisella tarkoitetaan tehtävän antamista jonkun suoritet-
tavaksi, tämän ohjaamista ja valvomista. (RT 10-10907 2007: 1.) 
2.2 Projektinjohtorakentamisen muodot 
Projektinjohtorakentaminen on jaettu kolmeen eri päätyyppiin: 
 projektinjohtorakentamiseen, 
 projektinjohtopalveluun ja 
 projektinjohtourakointiin. 
 
Projektinjohtorakentamisessa hanke toteutetaan tilaajan omalla organisaatiolla, mahdol-
lisesti lisäksi projektinjohtokonsultilla, joka suorittaa projektinjohtotehtävät. Työmaan joh-
taminen hoidetaan tässä muodossa tilaajan omalla organisaatiolla tai hankitaan osana 
pääurakkaa. (Niemistö 2014: 8.) 
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Projektinjohtopalvelussa projektinjohtototeutuksesta vastaa konsultti, joka vastaa sekä 
rakennuttamistehtävistä että työmaanjohtovelvollisuuksista. Urakka- ja hankintasopi-
mukset tehdään tilaajan nimiin. Projektinjohto-organisaatiossa voi olla mukana myös ti-
laajan edustajia. (Niemistö 2014: 8.) 
 
Projektinjohtourakka on urakkamuoto, jossa projektinjohtourakoitsija vastaa rakennus-
työstä sekä työmaan johtovelvollisuuksista ja tietyistä rakennuttamistehtävistä. Projek-
tinjohtourakoitsija solmii aliurakkasopimukset omiin nimiinsä ja koordinoin myös mahdol-
lisia sivu-urakoitsijoita osana työmaan johtovelvollisuuksiaan. Urakkamuoto voidaan ja-
kaa kahteen eri alatyyppiin vastuiden ja velvoitteiden mukaisesti. Yleisemmin käytetyssä 
tyypissä tilaaja johtaa projektia ja laatii suunnittelusopimukset nimiinsä, mutta urakka-
muoto mahdollistaa myös mallin, jossa suunnittelusopimukset ovat projektinjohtototeut-
tajan nimissä. (Niemistö 2014: 9.) Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu projektin-
johtototeutuksen kolme eri pää muotoa, ja mitä sopimussuhteita ja velvoitteita näihin 
kuuluu. 
Kuva 1. Projektinjohtototeutuksen eri muodot sopimussuhteineen ja velvoitteineen. (RT 16-
10906 2007: 1.) 
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3 Projektinjohtourakka 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään projektinjohtototeutuksen muodoista nimenomai-
sesti projektinjohtourakointiin. Projektinjohtourakassa projektinjohtourakoitsija (PJU) 
vastaa rakennushankkeen johtamistehtävistä, työmaan johtovelvollisuuksista ja varsi-
naisista rakennustöistä. Projektinjohtourakassa tarkoituksena on, että PJU tarjoaa am-
mattitaitonsa tilaajan käyttöön siten, että molemmilla osapuolilla on yhteinen intressi pro-
jektin läpiviemiseksi ja hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektinjohtourakoitsija 
luo yhteistyössä tilaajan kanssa toimivat toteutustavat ja yhteistyötä kunnioittavan pro-
jektiorganisaation. Urakoitsija on sitoutunut suorittamaan projektinjohtosopimuksessa 
sekä tilaajan hyväksymässä projektisuunnitelmassa esitellyt urakkasuoritukset sekä joh-
tamistehtävät. (RT 16-10906 2007: 4.) 
Alla olevassa kuvaajassa on esitetty projektinjohtourakan sopimussuhteet. Tilaaja eli ra-
kennuttaja johtaa projektia kokonaisuudessaan, laatii suunnittelusopimukset nimiinsä ja 
valitsee hankkeelle ammattitaitoiset urakoitsijat. Projektinjohtourakoitsija toimii projektilla 
pääurakoitsijana ja vastaa hänelle kuuluvista johtovelvoitteista. Hankkeella voi olla use-
ampia sivu-urakoitsijoita ja käyttäjän erillishankintoja, jotka ovat joko suoraan suhteessa 
tilaajan tai alistetussa sopimussuhteessa projektinjohtourakoitsijaan. Projektinjohtoura-
koitsija kilpailuttaa rakennustyöt useina eri hankintoina ja laatii hankinta- ja aliurakkaso-
pimukset nimiinsä. 
Kuva 2. Projektinjohtourakan sopimussuhteet (Niemistö 2016: 3.) 
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Merkittävää projektinjohtourakoinnissa on se, että tilaaja vastaa suunnittelupäätöksistä, 
mutta projektin johtaminen, hankintojen kilpailuttaminen ja suunnitteluratkaisujen kehit-
täminen ovat tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan yhteistyössä tehtävää toimintaa. Lopul-
linen päätösvalta hankinnoista ja suunnitteluratkaisuista säilyy kuitenkin tilaajalla. Tämä 
edellyttääkin aktiivista yhteistoimintaa organisaatioiden välille. Yleisesti, etenkin isom-
missa projekteissa tilaaja täydentää organisaatiotaan yhdellä tai useammalla ammatti-
maisella projektinjohtokonsultilla, mikä tekee tilaajasta selkeämmin päätöksentekijän. Ti-
laaja voi myös valtuuttaa projektinjohtokonsultin tekemään päätökset puolestaan. (Pel-
tonen ym. 2000: 24.) 
Sopimusehtoina projektinjohtourakassa käytetään rakennusalan yleisiä sopimusehtoja 
YSE 1998. Maksuperusteena on yleensä tavoite- ja kattohinta. Tavoite- ja kattohinta tar-
koittaa käytännössä laskutyöurakkaa, jossa urakoitsijan voitto-osuus kasvaa, mikäli ta-
voitehinta alitetaan. Tilaaja korvaa toteutuneet kustannukset maksutositteita vastaan sitä 
mukaan, kun kustannuksia syntyy. Kokonaishinnasta ei ole tarkkaa tietoa, ennen kuin 
työ on valmis, mutta avoimella kustannusseurannalla ja -raportoinnilla pysytään tietoi-
sina, missä kustannukset liikkuvat. Kattohinta toimii tilaajan asettamana ylärajana kus-
tannuksille. Lisäksi PJU:lle maksetaan kiinteätä projektinjohtopalkkiota yleensä ta-
saerissä, jonka on tarkoitus kattaa projektinjohtotehtävien kulut. (Kiiras ym. 2011: 17.) 
Projektinjohtourakoitsija koordinoi osapuolten yhteistoimintaa, jotta asetetut tavoitteet 
saavutettaisiin. PJU:lla on velvollisuus raportoida tilaajalla välittömästi, mikäli havaitsee 
laatuvirheitä tai -poikkeamia, mahdollista kustannusten ylittymistä, aikataulun viivästy-
mistä tai muita tavoitteista poikkeavia uhkia. Mahdollisten uhkien ilmettyä PJU:n on vä-
littömästi esiteltävä tilaajalle myös korjaavat toimenpiteet. Tilaajapuolen odotetaan anta-
van urakoitsijalle kaikki keinot ja edellytykset, jotta hanke päästään toteuttamaan tavoit-
teiden mukaisesti. (RT 16-10906 2007: 4.)  
Projektinjohtourakassa suunnittelusopimukset tehdään tyypillisesti tilaajan nimiin. Ti-
laaja johtaa suunnittelua ja asettaa valmiille lopputuotteelle toiminnalliset ja laadulliset 
tavoitteet. Pääsuunnittelija puolestaan ohjaa yleis- ja toteutussuunnittelua kokonaisuu-
dessaan ja vastaa eri suunnittelualojen yhteensovituksesta. Tilaaja hyväksyy suunnitel-
mat. Harvemmin käytetyssä projektinjohtourakoinnin muodossa, jossa suunnittelu sopi-
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mukset tehdään urakoitsijan nimiin, muuttuvat useat sopimuskohdat, kuten suunnitelma-
virhevastuuta ja tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta koskevat kirjaukset. Perinteiseen 
projektinjohtourakointiin verrattuna suunnittelun ohjausvelvoite on laajennettu suunnitte-
lun ohjaukseen koordinointiin ja johtamiseen. Urakkamuotoa kutsutaan projektinjoh-
tourakaksi suunnitteluvastuulla. (RT 16-10906 2007: 5.) 
Tilaaja asettaa projektille toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet. Projektin tavoitteiden to-
teutuminen varmistetaan ammattimaisesti tehdyllä ja yhteisesti hyväksytyllä projekti-
suunnitelmalla. Projektisuunnitelma on projektinjohtourakoitsijan laatima ja tilaajan hy-
väksymä kuvaus siitä, miten hanke tullaan läpi viemään projektille asetetut tavoitteen 
huomioiden. Projektisuunnitelmaa voidaan täydentää projektin kuluessa, mikäli aihetta 
ilmenee. On kuitenkin huomioitava, että kaikki muutokset on hyväksytettävä tilaajalla. 
(RT 16-10906 2007: 6.) Projektisuunnitelmaan perehdytään tarkemmin luvussa 5. 
3.1 Projektinjohtourakan erityispiirteet 
Projektinjohtourakoita käytetään yleensä tilanteissa, joissa suunnittelun aste ei syystä tai 
toisesta mahdollista perinteisen kiinteähintaisen kokonaisurakan käyttöä. Toteutussuun-
nittelun, hankintojen ja rakentamisen limittämisellä mahdollistetaan lyhyempi läpivienti-
aika hankkeelle, mikä yleensä tilaajaa urakkamuodon valinnassa houkuttaakin. Lisäksi 
limittäinen toteutus ja suunnittelu mahdollistavat hankkeen muunneltavuuden ja toteu-
tusratkaisuihin vaikuttamisen vielä rakentamisen edetessä. (Niemistö 2014: 10-11.) 
Kuvassa 3 on selkeästi havainnoituna aikatauluhyöty, joka projektinjohtototeutuksella on 
mahdollista saavuttaa. Tehtävien limityksellä on tarkoitus lyhentää projektin kokonais-
kestoa, mutta samalla toteutussuunnittelulle ja hankintamenettelyille annetaan enem-
män aikaa. Perinteiseen urakkamuotoon poiketen ei odoteta, että toteutussuunnitelmat 
ovat kokonaisuudessaan valmiita ennen rakennustöiden aloittamista, vaan suunnitelmat 
tarkentuvat toteutussuunnitelmiksi sitä mukaa, kun hanke etenee. 
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Kuva 3. Projektinjohtototeutuksen vaikutus aikatauluun (Peltonen ym. 2000: 13) 
Vastapainoksi aikatauluhyödylle ja muuntojoustavuudelle tilaaja joutuu ottamaan merkit-
tävän kustannusriskin kannettavakseen. Suunnitelmien alhainen valmiusaste voi her-
kästi johtaa tavoitehintaa korottaviin lisä- ja muutostöihin. Tilaaja jakaa urakoitsijan 
kanssa riskin tavoitehinnan ylityksestä aina maksuvelvollisuutensa maksimiin, eli aset-
tamaansa kattohintaan asti. Jotta tilaajan kustannusriski olisi hallittavissa, on tavoite- ja 
kattohintajärjestelmä luotava osapuolille kannustavaksi. Urakkahinnan muodostuksen 
on oltava avointa, ja urakoitsijalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa kustannusten kerty-
miseen, jotta tavoitehinnan alittaminen olisi mahdollista. Ihanteellinen tilanne olisi, että 
hankkeen osapuolet yhteistyöllä pyrkisivät löytämään ja kehittämään kustannustehok-
kaita suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. (Niemistö 2014: 10-11.) 
Projektinjohtourakointi poikkeaa perinteisemmistä pääurakkamuodoista seuraavasti: 
 Projektinjohtourakassa pyritään tilaajan ja projektinjohtototeuttajan väliseen tiivii-
seen yhteistyöhön.  
 Suunnitelmien valmiusaste voi hankkeen alkaessa olla hyvinkin alhainen. Raken-
nustyöt kilpailutetaan suunnitelmien valmistumisen myötä hankintapaketteina. 
 Tilaajan ohjausmahdollisuus säilyy läpi hankkeen, sillä hänellä on viimeinen pää-
tösvalta suunnitelmista ja hankintojen sisällöstä sekä toimittajista. 
Projektinjohtourakkasopimus luo perinteisen maksaja—suoritusvelvollinen-asetelman li-
säksi projektin osapuolten välille vahvan yhteistoimintavelvoitteen, jonka tarkoituksena 
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on edesauttaa hankkeen tavoitteiden toteutumista. Projektinjohtototeutuksen tiiviin vuo-
rovaikutuksen johdosta projektinjohtourakoita nimitetään toisinaan myös yhteistoimin-
taurakoiksi. Yhteistoimintavaatimus juontaa juurensa projektinjohtourakan yleisistä tun-
nuspiirteistä: suunnitelmien valmius on alhainen työtä aloittaessa, osasuoritukset muo-
toutuvat eri toimijoiden työnä ja hankointoina, aikataulu on kireä ja muutoinkin toimin-
taympäristö saattaa olla sellainen, että se tekee työt alttiiksi erilaisille häiriöille. Näistä 
olosuhteista johtuen osapuolten välinen yhteistoiminta on välttämätön edellytys projektin 
onnistumiselle. (Niemistö 2014: 10-11.) 
3.2 Projektinjohtourakan sopimussuhteet 
Projektinjohtourakassa tilaajan ja urakoitsijan välinen urakkasopimus on rakennusura-
kan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 pohjautuva kyseiselle urakkamuodolle räätälöity 
urakkasopimus, jossa urakkamuodon erityispiirteet ovat huomioituna. Tässä projektin-
johtourakointi eroaa kahdesta muusta projektinjohtototeutuksen muodosta, joissa palve-
luntarjoaja on konsultti ja tämän vuoksi sopimus pohjautuu konsulttitoiminnan yleisiin so-
pimusehtoihin KSE 2013. Projektinjohtourakan vastuujaossa urakoitsijan tehtäviin sisäl-
tyvät perinteiset pääurakoitsijan tehtävät eli rakennustyöt ja päätoteuttajan velvollisuu-
det, mutta myös erikseen todetut yleiset rakennuttamistehtävät ja työmaanjohtovelvolli-
suudet. Projektinjohtourakkamuodon valintaa puoltaakin usein tilaajan halu ulottaa 
PJU:n velvollisuudet kattamaan laajemmalti hankkeen johtamistehtäviä. Näin ollen pro-
jektinjohtourakoitsijalle tulee korostetusti vastuu työnsuunnittelusta, urakoitsijoiden väli-
sen toiminnan ohjaamisesta, aikatauluttamisesta, suunnittelunohjauksesta sekä töiden 
yhteensovittamisesta ja koordinoinnista. (Niemistö 2014: 9.) 
Aliurakkasopimukset laaditaan projektinjohtourakoitsijan nimiin, mutta sopimusehdoissa 
tilaajalle varataan aina mahdollisuus vaikuttaa aliurakoitsijoiden valintaan. Projektinjoh-
tourakoitsijan johtovelvollisuuksiin kuuluu myös koordinoida kaikkien tilaajan erillishan-
kintoja suorittavien sivu-urakoitsijoiden toimintaa. Sivu-urakat voivat olla myös pääurak-
kaan alistettuja, mutta tästä on kuitenkin aina sovittava erikseen sivu-urakan alistamis-
sopimuksella. (Niemistö 2014: 9.) 
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Tavanomaisessa projektinjohtourakassa tilaaja vastaa suunnittelusta ja solmii suunnit-
telusopimukset nimiinsä. Projektinjohtourakoitsijalla on kuitenkin vahva velvoite aktiivi-
sesti ohjata ja koordinoida suunnitelmien tarkentumista toteutussuunnitelmiksi oman am-
mattitaitonsa mukaisesti. (Niemistö 2014: 9.) 
4 Projektinjohtourakan haasteet 
Projektinjohtourakoihin liittyy muutamia pääosin sen erityispiirteisiin pohjautuvia yleisesti 
havaittuja ongelmakohtia. Ongelmakohdat on hyvä tiedostaa, jotta niihin voidaan varau-
tua ja niitä osataan hallita. Tyypillisiä projektinjohtourakan kipupisteitä käydään läpi seu-
raavissa luvuissa. 
4.1 Projektinjohtourakkaa koskevien RT-ohjekorttien käyttö 
RT-kortisto on Rakennustieto Oy:n laatima rakennusalan tietopalvelu ja laatujärjestelmä, 
mistä löytyy tietoa ja ohjekortteja rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kunnossapitoon.  Myös projektinjohtourakkamuodolle on laadittu erinäisiä RT-korttimuo-
toisia sopimuslomakkeita ja ohjetiedostoja. Osapuolilla on kuitenkin aina täysi vapaus 
räätälöidä malliasiakirjoja hankekohtaisiksi, ja se onkin osittain hyvin suotavaa. Tekstejä 
muokatessa on kummankin osapuolen kuitenkin huomioitava, että loogisuus säilyy läpi 
lomakkeiden. Sopimusmallin perusperiaatteisiin liittyviä velvoitteita löytyy viittauksina so-
pimuskokonaisuuden useasta eri kohdasta. Mikäli jokin velvoite halutaan muotoilla toi-
sella tavalla tai poistaa kokonaan, on huomioitava sen vaikutus mallin kokonaistoimivuu-
teen niin, että velvoite on muokkauksen jälkeen sama sopimuskokonaisuuden jokai-
sessa sitä koskevassa kohdassa. On oltava selkeää, kuka muokkauksen kohteena ole-
vasta velvoitteesta muutoksen jälkeen vastaa ja onko menettelytavat kuvattu tarpeeksi 
selkeästi. (Niemistö 2014: 75.) 
Sama huolellisuus pätee myös sopimuksen liitteenä olevan Projektinjohtourakan tehtä-
väluettelon RT 10-10907 täydentämiseen ja muuttamiseen. Mikäli urakkasopimuksessa 
tehtäviä muokataan, on muistettava tehdä yhtäläiset muokkaukset myös tehtäväluette-
loon ja toisin päin, jottei asiakirjojen välille synny ristiriitoja. Sopimuskokonaisuuden tul-
kinnan kannalta on myös suositeltavaa käyttää samoja termejä läpi sopimuksen ja sen 
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liitteiden. Esimerkiksi ”urakkaohjelmasta” käytetään joissain yhteyksissä termiä ”projek-
tiohjelma”. Lähtökohtaisesti kannattaa kuitenkin suosia termiä ”urakkaohjelma”, joka on 
alalla vakiintuneempi ilmaus. (Niemistö 2014: 75.) 
4.2 Riskienhallinta projektinjohtourakassa 
Ennakoiva riskienhallinta on osa projektinjohtourakoitsijan vastuulla olevaa huolellista 
projektisuunnittelua. Projektinjohtourakkamuoto valikoituu yleensä jo alun perin moni-
mutkaisiksi hankkeiksi tiedettäviin projekteihin, joissa riskejä voidaan varmuudella olet-
taa olevan. Riskianalyysin ja riskienhallintasuunnitelman teko ovatkin osa projektinjoh-
tourakoitsijalta velvoitettavaa projektinsuunnittelua, ja ne tulee liittää projektisuunnitel-
maan. Riskianalyysi tehdään projektin alkuvaiheessa, ja siinä koitetaan havainnoida ky-
seisen hankkeen mahdolliset riskit, niiden todennäköisyys, vaikutukset ja taso. Riskien-
hallintasuunnitelmassa puolestaan esitellään toimenpiteitä, miten havaittuja riskejä pyri-
tään ehkäisemään ja hallitsemaan. Riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään projekti-
suunnitelman ohella hankkeen edetessä. (Niemistö 2014: 76.) 
Projektinjohtourakassa yleisesti riskinä on tilaajan asettamista tavoitteista poikkeaminen. 
Riskit olisi suositeltavaa jakaa yleisiin, suuren todennäköisyyden ja vähäisten seuraus-
ten riskeihin, joita torjutaan normaalein ohjausjärjestelmin, ja erityisiin projektiriskeihin. 
Ohjausjärjestelmä on usein osa urakoitsijan yleistä toiminta- ja laadunhallintajärjestel-
mää. (RT 10-11081 2012:4.)  
Riskienhallinta on osa ammattitaitoisen projektiorganisaation jatkuvia tehtäviä. Riskien-
hallinta tulee kohdistaa sekä yleisiin, useimmissa rakennusurakoissa ilmeneviin, riskei-
hin että projektinjohtourakoinnin erityispiirteistä johtuviin riskeihin. Projektinjohtourakoin-
nin ominaiset riskit liittyvät suunnitelmien keskeneräisyyteen, yhteistoimintaan, suunnit-
telunohjaukseen, hankintatoimeen sekä kustannusriskien jakoon ja käyttäjäprosessiin, 
kuten käyttäjän erillishankintoihin. Tutkimusten mukaan projektinjohtototeutuksissa ha-
vaitut riskit toteutuvat useammin kuin perinteisemmissä urakkamuodoissa. (Niemistö 
2014: 76-77.)  
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Kuva 4. Riskien hallinnan eteneminen läpi projektin. (RT 10-11081 2012:6) 
Yllä olevassa kuvassa 4 on esitetty, kuinka riskienhallinta   toimet kulkevat mukana läpi 
projektin. Riskienhallinnan onnistuminen edellyttää kaikkien hankkeen osapuolten, aina 
tilaajasta aliurakoitsijaan, osallistumista riskienhallintamenettelyihin ja johdonmukaista 
yhteistoimintaa. Projektinjohtourakoitsijan on huolehdittava sopijakumppaniensa sitout-
tamisesta ja, että projektin tavoitteen ovat selkeitä myös suorittavilla osapuolilla. Aliura-
koitsijoiden huomiot kannattaa sisällyttää osaksi projektinjohtourakoitsijan riskitarkaste-
lua. Projektinjohtourakoitsija raportoi säännöllisesti, esimerkiksi osana kuukausiraportti-
aan, havaitsemansa riskit sekä ehdotuksensa toimenpiteiksi riskien toteutumisen ehkäi-
semiseksi. Riskitarkastelu on hyvä ottaa myös osaksi säännöllisten projektinaikaisten 
kokousten asialistaa. Lisäksi PJU:n tulee ylläpitää riskitarkastelua ja raportoida riskit kai-
kille sovituille projektin osapuolille. Jatkuva riskienhallinta ja riskitarkastelu ovat välttä-
mättömiä toimia projektinjohtourakoitsijalle, vaikka tilaaja ei niitä erityisesti vaatisikaan. 
(Niemistö 2014: 77.)  
Osana riskienhallintaa on suositeltavaa ennen projektinjohtosopimuksen tekoa selvittää 
tilaajan tavoitteet, kohteen erityispiirteet sekä koota pätevä hanketiimi. Viimeistään aloi-
tuskokouksessa luodaan viestintäjärjestelmä hankkeen eri organisaatiotasoille sekä py-
ritään rakentamaan systemaattista luottamusta osapuolten välille. Suunnitteluongelmia 
torjutaan avoimella rakentamisella, suunnitelmapaketeilla sekä suunnittelunohjauksen 
toimintatavoista sopimisella. (RT 10-11081 2017: 9.) 
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4.3 Lisä- ja muutostyöt sekä tavoite- ja kattohinnan muutokset 
Rakennusurakkaa toteutettaessa on hyvin yleistä, että suunnitelmia joudutaan muutta-
maan hankkeen edetessä, vaikka yleinen velvoiteoikeudellinen pääsääntö on, että sopi-
muksenteon jälkeen sopijapuoli ei saa yksipuolisesti muuttaa vastapuolensa suoritusvel-
vollisuutta. Projektinjohtourakan yleisesti matalan suunnitelmien valmiusasteen johdosta 
on täysin luonnollista, että suunnitelmat elävät. Lisä- ja muutostyöt voivat johtua tilaajan 
tarpeiden täsmentymisestä, projektinjohtourakoitsijan kehitysehdotuksista tai ulkopuoli-
sista tekijöistä, kuten lainsäädännöllisistä seikoista. Lisä- ja muutostyöt ovat keskeisim-
piä toteutuksenaikaisen sopimisen ja erimielisyyksien aiheita. (Niemistö 2014: 79.) 
Muutostyö on työsuorite, joka muuttaa jo alkuperäisessä sopimuksessa olleen työn si-
sältöä tai liittyy oleellisesti urakkasopimuksen mukaisen työn suoritukseen. Käytännössä 
niin, että sopimuksen mukaista osasuoritusta ei olisi ollut mahdollista saattaa loppuun 
ilman kyseistä muutostyötä. Lisätyö on suorite, joka ei sisälly alkuperäiseen urakkasopi-
mukseen, eikä sitä ole mainittu urakka-asiakirjoissa, vaan se tehdään urakkasuorituksen 
lisänä. Muutostyöt urakoitsija on velvollinen suorittamaan, mutta lisätöissä lähdetään 
siitä ajatuksesta, että urakoitsijan suoritusvelvollisuutta ei ole. (Niemistö 2014: 79.) 
Kustannusajatteluna projektinjohtourakoissa on, että projektinjohtourakoitsija antaa tar-
jouksensa myöhemmin täsmentyviin ja täydentyviin suunnitelmiin perustuen. PJU:n tar-
joukseen voidaan sisällyttää tai sen tietojen pohjalta voidaan laatia yhdessä tilaajan 
kanssa selvitys, millä perustein tavoitehinta on laskettu sekä mitä olettamuksia ja va-
rauksia tavoitehinta sisältää. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kaikki muutokset kä-
sitellään urakkasopimuksessa määritellyn käsittelyn mukaisesti. Suunnitelmien kehittä-
minen ja tietynasteinen täydentyminen katsotaan projektinjohtourakoinnissa sisältyvän 
annettuun tavoitehintaan. Urakkasopimuspohjaankin on tarkennettu, että lisä- ja muu-
tostyöksi ei katsota täsmentymistä ja täydentymistä, joka ei poikkea kohteen yleisestä 
laatutasosta tai jotka sovitun työntuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi. Ongel-
mana ovatkin käytännön erimielisyydet siitä, miten tätä tarkennusta tulkitaan (Niemistö 
2014: 79.) 
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Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö RT 16-10906 ohjekor-
tissa täsmentymisen ja täydentymisen käsitteitä määritellään seuraavasti: 
Suunnitelmien täsmentyminen ja täydentyminen 
- Suunnitelman täsmentymistä on, kun sopimusasiakirjoissa rakennusosa tai 
työsuoritus on esitetty ja suunnittelun kuluessa se täsmennetään lopulliseksi 
suunnitteluratkaisuksi, joka ei poikkea sopimuksen mukaisesta yleisestä ta-
sosta. 
- Suunnitelmien täydentymistä ovat vähäiset lisäykset, jotka eivät sopimussuun-
nitelmista niiden yleispiirteisyydestä johtuen ilmene ja jotka sovitun työntulok-
sen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi.  
Rakennuskohteen laajuus ja laatutaso on määritelty urakkatarjouspyyntöön liittyvissä 
teknisissä asiakirjoissa. Jotta toteutusaikaisten muutosten voidaan katsoa sisältyvän ta-
voitehintaan, tulee sopimuksentekohetken suunnitelmista tunnistaa kyseinen raken-
nusosa, minkä lisäksi rakennusosan tai materiaalin laatutaso on oltava määritelty ja mi-
toitukseen liittyvät lähtötiedot esitetty. Eli urakoitsijalla on ollut valmiudet tarjouksen an-
tamiseen tältä osin. Projektinjohtourakoissa kuitenkin eräät jatkosuunnittelussa esille tu-
levat muutokset, jotka kiinteähintaisessa urakassa katsottaisiin lisä- ja muutostöiksi, ei-
vät vaikuta tavoite- ja kattohintaan. Tulkinta on perusteltu tilanteissa, joissa halutaan ko-
rostaa urakoitsijan työnsuunnittelun merkitystä. Esimerkiksi: 
- tietyn LVI-ratkaisun lisääntyneitä putkia ja työtä ei korvata, jos se ei vaikuta koh-
teen laatuun tai laajuuteen ja tilanne oltaisiin voitu välttää huolellisella ja etupai-
notteisella työnsuunnittelulla, tai 
- poikkeuksellisen asennustavan lisäkustannuksia ei korvata, mikäli työ olisi voitu 
hoitaa ilman lisäkustannuksia hyvällä suunnittelunohjauksella ja työjärjestyksen 
vaihdoilla, tai 
- välttämättömät tukirakenteet tai oheisvarusteet määräysten mukaisen ratkaisun 
toteuttamiseksi luetaan kuuluvaksi tarjoushintaan. (Niemistö 2014: 80.) 
Projektinjohtourakan sopimusmallissa on todettu, että lisä- ja muutostöihin ei lisätä yleis-
kustannuslisää ja katetta, vaan ne toteutetaan niin sanotusti ”omakustannehintaan”, jo-
hon voidaan lisätä johto- ja hallintokustannusten korvaus. Yleiskulut katsotaan kuulu-
vaksi projektinjohtourakoitsijalle kuukausittain maksettavaan projektinjohtopalkkioon. 
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Yleisimmät ristiriitatilanteet syntyvät, kun osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen jonkin 
suunnitelmamuutoksen tai työsuorituksen luonteesta. YSE 1998:n mukaan urakoitsija on 
velvollinen suorittamaan epäselvätkin muutostyöt. Näitä kutsutaan riidanalaisiksi suori-
tuksiksi. Mikäli urakoitsija päättää olla tekemättä jotakin lisätyötä, tulee olla tarkkana, että 
työsuoritus on tulkittu oikein nimenomaan lisätyöksi eikä muutostyöksi. Tilaaja voi myö-
hemmin vaatia urakoitsijalta vahingonkorvauksia, jos tämä on kieltäytynyt tekemästä työ-
suoritusta, joka osoittautuukin muutostyöksi. (Niemistö 2014: 81.) 
Kaikista tavoite- ja kattohintaa nostavista lisä- ja muutostöistä tulee laatia tarjous ennen 
työsuoritukseen ryhtymistä. Osapuolen, joka katsoo työn poikkeavan sopimuksen mu-
kaisesta toteutusratkaisusta, tulee kirjallisesti yksilöidä asia. Mikäli yksilöinti laimin-
lyödään tai tehdään jälkijättöisesti, menettää osapuoli oikeutensa. Molempien osapuol-
ten on tarkasti seurattava suunnitelmia. Vaikka tilaajan tulisi osana myötävaikutusvelvol-
lisuuttaan aktiivisesti ilmoittaa urakoitsijalle, mikäli sopimuksen mukaisesti työsuorituk-
sista poiketaan, harvoin näin tapahtuu ja onkin syytä olla suunnitelmien kanssa tarkkana. 
Tilaajat monesti laiminlyövät tätä velvollisuuttaan, eikä sitä ole erikseen sanktioitu. Pro-
jektinjohtourakoitsijalta vaaditaan käytännössä huomattavaa aktiivisuutta suunnitelma-
muutosten havainnoinnissa. (Niemistö 2014: 81.) 
Lisäaikavaateesta lisä- ja muutostöissä tulisi päästä sopuun heti urakoitsijan tarjouksen-
jätön jälkeen. Mikäli tilaaja kieltäytyy antamasta lisäaikaa tai päätös lisäajan antamisesta 
lykkäytyy, aikataulunhallinta vaikeutuu. (Niemistö 2014: 82.) 
4.4 Yhteistoiminta ja lojaliteetti 
Aikaisemminkin on jo todettu, että projektinjohtourakan riskit muodostuvat pitkälti urak-
kamuodon ominaispiirteistä, kuten korostetun tiiviistä yhteistyöstä projektinjohto-organi-
saatioiden välillä. Hankkeen riskinä on, että yhteistoiminta tilaajan ja projektinjohtoura-
koitsijan välillä ei toteudu urakkamuodon vaatimalla tavalla, esimerkiksi sopimusvirheistä 
tai henkilösuhteista johtuen, jolloin näiden seuraukset vaikeuttavat hankkeen tavoittei-
den täyttymistä. Esimerkiksi suunnitteluajan pidentyminen tai päätösten viipyminen voi-
vat aiheuttaa merkittävän aikataulu- ja kustannushaitan hankkeelle. (Kiiras ym. 2007: 
36.) 
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Sopimusoikeudellisen lojaliteetin lähtökohtana on ajatus, että sopijaosapuolet eivät saa 
ajaa pelkästään omaa etuaan, vaan ovat kohtuullisissa määrin velvollisia huomioimaan 
myös vastapuolen oikeudet ja edut. Kuitenkin niin, että omat oikeudet eivät kohtuutto-
masti vaarantuisi. Käytännössä sopijapuolten tulee toimia niin, ettei vastapuolelle ai-
heudu vahinkoa tai että vahinko rajoittuu mahdollisimman vähäiseksi, ilman että se kui-
tenkaan loukkaa sopijapuolten omia oikeuksia. Lojaliteetti korostuu tiedonanto-, rekla-
maatio- ja yleisissä myötävaikutusvelvoitteissa. Nämä toki ovat yleisesti rakennussopi-
muksissa erikseen määriteltyjä, mutta lojaliteettivelvollisuus vaikuttaa projektinjohtoura-
koissa yleisemmällä tasolla. Lojaliteettivelvollisuus projektinjohtourakoissa on enemmän 
tietynlainen ”tausta pyrkimys” kuin sopimusvelvoite. Lojaliteettivelvollisuudesta puhutta-
essa korostetaan projektinjohtourakkaan kuuluvaa yhteistoimintaluonnetta ja sopijapuol-
ten reaalista yhdenvertaisuutta ja tiedollista tasavertaisuutta.  (Niemistö 2014: 113-116.) 
Projektinjohtourakassa on oletuksena, että osapuolet omaavat vankan asiantuntemuk-
sen tai vähintään hankkivat käyttöönsä resurssit, joita sopimus edellyttää. Projektinjoh-
tourakoitsijalle on sopimusmallissa asetettu korkea vastuu omien tehtäviensä ammatti-
taidosta, mutta samalla sopimusmalli asettaa tilaajalle myötävaikutusvelvollisuuden, jolla 
on tarkoitus edesauttaa projektinjohtourakoitsijan tehtäviä. Tilaajan vastuulla on muun 
muassa sitouttaa omat sopimuskumppaninsa, kuten suunnittelijat, jotta yhteistoiminta ja 
päätöksenteko toimivat niin, että urakoitsijan on mahdollisuus täyttää velvollisuutensa 
koordinoinnissa. On siis tärkeää huomioida, että myös tilaajan ammattitaidolle asetetaan 
vaatimuksia sopimusmallissa ja siihen liittyvässä tehtäväluettelossa. (Niemistö 2014: 
118-119.) 
Kuva 5. Projektinjohtourakan velvoitteet osapuolten välillä 
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Yllä olevasta kuvassa 5 on esitetty projektinjohtourakan osapuolten väliset velvoitteet. 
Kaikilla projektissa mukanaolevilla on velvoitteita toisiaan kohtaan. Tilaajan ja suunnitte-
lijoiden välillä on oltava avointa tiedon antoa. Tilaajan ja sivu-urakoitsijoiden välille pätee 
aktiivinen selonottovelvoite puolin ja toisin. Projektinjohtourakoitsijan ja tilaajan välillä on 
vahva yhteistyövelvollisuus, joka tarkoittaa rehellistä, avointa ja aktiivista yhteistyötä ja 
raportointia. Suunnittelijoiden ja PJU:n välillä on koordinointi- ja ohjaus velvoite. Samoin 
PJU:n ja sivu-urakoitsijoiden välillä pätee ohjausvelvoite. Kaikkien näiden velvoitteiden 
tulee täyttyä, jotta projektille asetetut tavoitteet onnistuvat. 
4.5 Suunnitelmien keskeneräisyys ja tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
Töiden käynnistäminen keskeneräisillä suunnitelmilla on projektinjohtourakalle tyypil-
listä. Sen vuoksi projektinjohtohankkeen riski ajallisista, määrällisistä ja laadullisista 
suunnitelmamuutoksista on perinteistä urakkamuotoa suurempi. Riskiä voi hallita var-
mistamalla, että suunnitelmien myöhäinen valmistuminen on kokonaisuuden kannalta 
edullista mukaan lukien muutos- ja lisätyöt. Suurin osa PJU:n erimielisyyksistä koskevat 
juuri lisä- ja muutostöitä sillä suunnitelmien täsmentyminen ja täydentyminen ovat käsit-
teinä epäselviä.  (Kiiras ym. 2007:36.) 
Tilaajan tulee toimittaa urakoitsijalle sopimuksen mukaiset suunnitelmat ja muut asiakir-
jat sovitussa aikataulussa töiden edetessä niin, että urakoitsijalle jää aikaa hankintojen 
ja valmistelevien toimenpiteiden suorittamiseen. Suunnitelmien tason tulee olla riittävän 
yksityiskohtaista, jotta niitä voidaan käyttää työn suorittamiseen ja hankintojen tekoon. 
Tilaaja huolehtii myös siitä, että hänen toimittamansa suunnitelmat ovat yhteensovitet-
tuja ja tarkastettuja. Suunnitelmapuutteet ja -viiveet aiheuttavat urakoitsijalle turhaa vii-
vettä, mikä heijastuu hankkeen kokonaisaikatauluun. Projektinjohtourakan luonteeseen 
kuuluu, että suunnitelmat täydentyvät rakentamisen edetessä. Tilaajan on kuitenkin huo-
lehdittava, että toteutussuunnitelmia valmistuu niin, että suunnitelmien kehittämiselle, 
hankintatoimille ja työnsuunnittelulle jää riittävästi aikaan. Näin saadaan ammattitaitoi-
sen projektinjohtourakoitsijan osaaminen valjastettua käyttöön. (Niemistö 2014: 96.) 
Urakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus, mikäli hän havaitsee tilaajan antamissa määräyk-
sissä virheellisyyttä, joka saattaa vaarantaa rakennustyön sopimuksen mukaisuutta. Li-
säksi urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava, jos tilaaja laiminlyö myötävaikutusvelvolli-
suuttaan, mikä aiheuttaa riskin rakennustöiden viivästyksestä tai keskeytymisestä. Mikäli 
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urakoitsija katsoo, että tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti oikeuttaa 
urakka-ajan pidennykseen tai kustannusten korvaukseen, on urakoitsijan ilmoitettava 
tästä viipymättä. Kirjallisen ilmoituksen tekemättä jättäminen tai sen liian myöhäinen toi-
mitus saattavat aiheuttaa niin sanotun ”puheoikeuden” menettämisen. Esimerkiksi työ-
maakokouspöytäkirjan kirjaus katsotaan tällaiseksi kirjalliseksi ilmoitukseksi. (Niemistö 
2014: 96.) 
Projektinjohtourakoihin liittyy yleisesti urakoitsijan velvoite suunnittelun ohjauksesta ja 
koordinoinnista. Tätä velvoitetta täyttäessään urakoitsijan on laadittava suunnitelma-
tarve aikataulu yhteistyössä pääsuunnittelijan ja tilaajan kanssa toteutuskelpoiseksi ja 
tarvittavat työsuunnittelutoimet mahdollistaviksi. Toteutusvaiheessa suunnitelmat toimi-
tetaan yhdessä laaditun aikataulun mukaisesti ja joka tapauksessa sitä mukaan, kun 
niitä töiden etenemisen kannalta tarvitaan. Suunnittelun ohjausvelvoitteen täyttämiseksi 
urakoitsijan on annettava kulloinkin tarvitsemistaan suunnitelmista ja niiden yksityiskoh-
taisuustasosta huomautus mahdollisimman etupainotteisesti. Käytännössä urakoitsijan 
on oltava niin läheisessä kanssakäymisessä tilaajan kanssa, että tiedonvälitys kannattaa 
tehdä yhteisissä suunnittelupalavereissa suoraan suunnittelijoille ja tilaajalle. Mikäli 
suunnitelmien oikea-aikaista toimitusta laiminlyödään, on urakoitsija tilaajan myötävai-
kutusvelvollisuuden laiminlyönnin nojalla oikeutettu vaatimaan urakka-ajan pidennystä 
ja kustannuskorvauksia. Korvaussyitä voivat olla aikatauluviiveet, jotka on sidottu resurs-
seihin, kuten työvoimaan, koneisiin ja laitteisiin. (Niemistö 2014: 96.) 
Suunnitelmapuutteet voivat johtaa tilanteeseen, jossa urakoitsijan on harkittava, kannat-
taako odottaa täydennettyjä suunnitelmia viivästysvahingon kasvaessa vai jatkaa töitä 
tilaajan suostumuksella luonnosvaiheen rakennekuvien tai muiden yleisluontoisten 
suunnitelmien perusteella. Tällöin riski työsuorituksen virheille on luonnollisesti suu-
rempi. Suunnitelmapuutteiden nojalla urakoitsijalla saattaa olla oikeus pidennettyyn 
urakka-aikaan, mutta urakoitsijalta voidaan lojaliteettiperusteisesti kuitenkin edellyttää, 
että se kohtuullisin toimin rajoittaa viivästystä. Urakoitsijalla on velvollisuus aktiiviseen 
suunnittelun ohjaukseen myös tilanteissa, joissa suunnitelmien oikea-aikaisuus ei ole 
toteutunut. Käytännössä siis urakoitsija ei voi reklamoinnin jälkeen jäädä odottamaan 
suunnitelmien valmistumista, vaan sen on jatkettava informointi- ja ohjaustoimiaan. Tä-
män vuoksi oikeus urakka-ajan pidennykseen voidaan äkkiä menettää, mikäli voidaan 
katsoa, että reklamaatiota ja korjausehdotuksia ei ole annettu oikea aikaisesti. (Niemistö 
2014: 97.) 
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Vaikka urakoitsijan tulee suunnitelmapuutetilanteissa kohtuullisin toimin pyrkiä rajoitta-
maan viivästystä, ei voida kuitenkaan vaatia, että työtä tarvitsee nopeuttaa hankkimalla 
lisää työvoimaa ja suoritusvälineitä, ellei tilaaja korvaa kiirehtimisestä aiheutuvia lisäkus-
tannuksia. Lisäksi, mikäli työt määrätään tekemään luonnostason suunnitelmilla, on ti-
laaja velvollinen korvaamaan mahdollisista korjauksista aiheutuvat kustannukset. 
Yleensä tällaisissa tilanteissa käsittely on syytä tehdä lisä- ja muutostyöprosessin kautta, 
jolloin tavoite- ja kattohintaa myös korotetaan. (Niemistö 2014: 97.) 
Projektinjohtourakan yhtenä kantavana ajatuksena on hyödyntää kokeneen urakoitsijan 
osaamista suunnittelun ohjauksessa, vaikka varsinaiset suunnittelusopimukset tehdään 
tilaajan nimiin. Käytännössä suunnittelua koskeva yhteistyö korostuu erityisesti suunnit-
telukokouksissa, joissa projektinjohtourakoitsija toimii puheenjohtajana. Suunnitteluko-
kouksiin tulisi osallistua koko suunnitteluorganisaatio ja tilaajan päätösvaltainen edus-
taja. Projektinjohtourakan sopimusmallissa kuvataan urakoitsijan roolia ”aikataulusuun-
nittelun, hankinnan ja rakentamisen asiantuntijana”. PJU:n tuleekin tuoda aikataulunhal-
linnan sekä hankintatoimen ja rakentamisen tietämys organisaation käyttöön niin, että 
saadaan aikaan innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. (Niemistö 2014: 106.) 
Projektinjohtourakoitsijan suunnittelun ohjaus rajoittuu teknisiin suunnitteluratkaisuihin, 
niiden toteutuksen työturvallisuuteen sekä suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja ajoituk-
seen. Käytännössä PJU:n käytännön tehtävät jakautuvat seuraaviin toimenpiteisiin: 
 teknisiä ratkaisuja itsessään koskeva ohjaus, 
 suunnitelmaratkaisujen toteutettavuuden arviointi, 
 aikatauluvaikutusten huomiointi sekä lisänä 
 kustannushallintaa ja -seurantaa palveleva suunnitelmien kehittäminen. (Nie-
mistö 2014: 106.) 
Teknisiä ratkaisuja koskevaan ohjaukseen kuuluu suunnitelmien tavoitteidenmukaisuu-
den tarkastaminen. Urakoitsijan on siis huomautettava tilaajaa välittömästi, mikäli se 
huomaa tavoitteiden vaarantumisen uhkaa. Projektinjohtourakoitsijalta edellytetään 
myös aktiivista suunnitelmien kehittämistä tavoitteiden mukaiseksi. Velvoite pätee tilan-
21 
  
teisiin, joissa tavoitteiden täyttyminen on jo vaarassa, sekä osana tavanomaista suunni-
telmien kehittämistä. Yksi oleellisia projektinjohtourakoitsijan suunnittelun ohjaustehtä-
viä on suunnitelmapakettien määrittäminen ja ajoittaminen. Tämä liittyy puolestaan to-
teutettavuuden, etenkin hankintanäkökulmasta sekä aikatauluvaikutuksen arviointiin. 
Hankintapaketeittain pidettävät suunnitelmakatselmukset palvelevat parhaiten käytän-
nön toteutusta. (Niemistö 2014: 107.) 
Suunnitelmaratkaisujen toteutettavuuden arvioinnin urakoitsija tekee oman konkreetti-
seen rakentamiseen kohdistuvan asiantuntemuksensa pohjalta. Osana toteutussuunnit-
telun ohjausta PJU:n tulee laatia eri ratkaisuvaihtoehdoista vertailu koskien kustannuk-
sia, rakennettavuutta ja aikataulua. Yhtenä tärkeänä aspektina urakoitsijan tulee käsi-
tellä suunnittelun yhtymäkohdat hankintaan. Projektinjohtourakoitsija ajoittaa määrittele-
mänsä suunnitelmapaketit ja suunnitelmien valmiusasteet hankintapakettien tarjous-
pyyntövaiheen edellyttämällä tavalla. Urakoitsijan tulisi tuoda esille yhteensovituksen 
kannalta tärkeät hankinta- ja toteutusnäkökulmat aikatauluvaikutuksineen suunnitteli-
joille tietoon. Lisäksi toteutussuunnittelun ohjauksessa urakoitsijan tulee huolehtia raken-
nustyön turvallisen toteutustavan huomioinnista suunnitteluvaiheessa. (Niemistö 2014: 
107-108.) 
Projektinjohtourakoitsijalla on aktiivisen informointivelvoitteen johdosta vastuu suunnitel-
matarpeesta huomauttamisesta sekä tarvittavien suunnitelma-asiakirjojen tai puuttuvien 
tietojen yksilöinnistä. Aikataulutus tulisi tapahtua suunnitelma-aikataulun avulla. Luon-
non kyseisestä aikataulusta olisi hyvä lisätä jo alkuperäiseksi sopimusasiakirjaksi, ja ai-
kataulua tulee täsmentää projektin edetessä. Tilaajalla on kuitenkin vastuu suunnitel-
mien oikea-aikaisesta toimittamisesta, eikä siihen vastuuseen saa vaikuta supistavasti 
urakoitsijan yleisluontoinen koordinointivelvoite. (Niemistö 2014: 108.) 
Aikatauluvaikutuksen huomiointi suunnittelun ohjauksessa tarkoittaa käytännössä sitä, 
että toteutusratkaisuvaihtoehtojen laskelmissa sekä lisä- ja muutostyösuunnittelun las-
kelmissa tulee aina huomioida myös aikatauluvaikutukset. Projektinjohtourakoitsijan tu-
lee myös omia toteutustarpeitaan varten valvoa työ- ja asennuspiirustusten aikataulua ja 
järjestää talotekniikan risteilypalaverit työmaalla ennen asennusten aloitusta. PJU:n tu-
lee myös laatia mallikatselmusaikataulu ja valvoa sen toteutumista. (Niemistö 2014: 
109.) 
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Kustannushallintaa ja -seurantaa palvelevaan suunnitelmien kehittämiseen kuuluu suun-
nitteluratkaisujen taloudellisuuden ohjaus. Suunnitelmia tulee arvioida kustannustavoit-
teiden mukaisesti ja projektinjohtourakoitsijalta odotetaan kustannustavoitteita palvele-
via kehitysehdotuksia. Kustannustiedot tulee antaa suunnittelijoille tiedoksi, ja PJU laatii 
mahdollisten eri toteutusratkaisuvaihtoehtojen vertailulaskelmat. Lisä- ja muutostöihin 
oikeuttavien suunnitelmamuutosten kustannusvaikutukset PJU:n tulee esittää tilaajalle, 
jotta niistä voidaan päättää ennen kuin ne viedään muutossuunnitelmiin. (Niemistö 2014: 
109.) 
Suunnittelun ohjausvelvoitteesta huolimatta on hyvä huomioida, että se ei poista tavan-
omaisia rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tehtäviä ja vastuita. Pääsuunnittelijan tehtä-
vänä on suunnitelmien yhteensovittaminen ja tarkastaminen, ja hänen on kannettava 
tehtävänsä täyttämisestä viimekätinen vastuu. Lisäksi suunnitelmien tavoitteidenmukai-
suuden täyttyminen ja hyväksyminen on rakennuttajan tehtävä ja vastuu. Suunnittelun 
johtamisvelvollisuus kuuluu suunnittelijoihin sopimussuhteessa olevan tilaajan tehtäviin. 
On myös hyvä huomioida, että suunnittelun ohjaustehtävistä huolimatta vastuu suunni-
telmista ei ole urakoitsijalla. Osapuolet vastaavat laatimistaan suunnitelmista, ja tilaaja 
hyväksyy suunnitelmat ennen työn toteutusta. Tilaajan suunnitteluvastuu on yksiselittei-
nen: hän hyväksyy kaikki suunnitelmaratkaisut ja vastaa niiden yhteensopivuudesta. 
Urakoitsijan kehitysehdotus suunnitelmiin ei siis saa johtaa vastuiden siirtymiseen ura-
koitsijalle. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että tilaajan tulee aina hyväksyä suunnitel-
maratkaisut ja tästä olisi hyvä jäädä dokumentti. (Niemistö 2014: 108-110.) 
4.6 Rakennustöiden jakaminen hankintapaketteihin 
Projektinjohtourakassa suunnitelmien ja toteutuksen limittäminen mahdollistetaan käy-
tännössä jakamalla rakennustyöt useisiin eri hankintoihin, jotka kilpailutetaan työn ede-
tessä. Kilpailutuksella pyritään paitsi kustannussäästöön, myös varmistamaan tilaajan 
mahdollisuus vaikuttaa hinta- ja laatutasoon työn toteuttajaa valittaessa. Suunnitteluai-
kataulu ja osaurakointi aiheuttavat aikatauluriskejä, joita voidaan ammattimaisella suun-
nittelunohjauksella pyrkiä ehkäisemään. Rakennustyön pilkkomisesta aiheutuvat myös 
heikko varmuus kustannusten tasosta aikaisessa vaiheessa. Ihanteellisessa tilanteessa 
koitetaan välttää yksikköhintaisia kauppoja ja suositaan kokonaishintaurakoita. Tämä voi 
kuitenkin suunnitelmien alhaisen valmiusasteen takia olla haastavaa.  
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Lisäksi keskeneräiset suunnitelmat ja rakennustöiden pilkkominen johtavat herkästi epä-
täsmällisiin urakkarajoihin. Suunnitelmien vasta tarkentuessa toteutussuunnitelmiksi il-
menee eri urakoiden rajapinnoilla niin sanottua ”ei kenellekään kuuluvaa” työtä, jota ei 
ole sisällytetty urakoitsijoiden hankintapaketteihin.  Projektinjohtourakoitsijan haaste on 
myös aikataulujen sekä muun urakoitsijoiden välisen yhteistoiminnan yhteensovittami-
nen. Näiden riskien ehkäisemiseksi on sopimuksista tehtävä muutosjoustavia, PJU:n on 
johdettava tarkasti suunnittelijoiden ja toteuttajien tehtävien yhteensovittamista ja urak-
karajojen asettamisessa tulee välttää epäselviä rajapintoja. (Kiiras ym. 2011: 36-37.) 
Hankintatoimen onnistumisen edellytyksenä on hyvin muodostettu hankintapaketti. Pa-
kettien koot tulee mitoittaa niin, että hankinnoista ei tule liian suuria eikä hankintapaket-
tien väliin jää harmaita alueita. Onnistunut hankintapakettijako luo pohjan suunnitelma-
aikataululle ja tätä kautta suunnitelmien valmistumiselle toteutussuunnitelmiksi. Alla esi-
merkki hankintasuunnitelmasta. 
Kuva 6. Esimerkkiote projektinjohtourakan hankintasuunnitelmasta 
4.7 Aikatauluhallinta 
Aikatauluhallinta on myös yksi projektijohtourakan tyypillisistä ongelmakohdista. Projek-
tinjohtourakoitsijan tehtävänä on laatia työmaan toteutusta varten koko projektin kattava 
työaikataulu ja hankinta-aikataulu, jotka ovat yhteensovitettu suunnitelmapakettien 
kanssa siten, että työmaan häiriötön eteneminen on mahdollista. Työaikataulussa tulee 
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ilmetä merkittävien työsuoritusten ajoitus, niiden keskinäiset riippuvuudet, määrät ja re-
surssit sekä paikka. Hankinta-aikataulusta on ilmettävä, milloin hankintaa varten tarvit-
tavien suunnitelmapakettien tulisi valmistus, milloin tarjouspyyntö lähetetään ja milloin 
hankintasopimus oli tarkoitus tehdä. Projektinjohtourakoitsija huolehtii työaikataulun täs-
mentymisestä rakentamisen aikana työvaihe- ja viikkoaikatauluilla hankkeen laajuuden 
ja vaikeusasteen edellyttämällä tavalla.  
On erityisen tärkeä valvoa ja reagoida sen mukaan, edistyvätkö työt aikataulun mukai-
sesti. Aikatauluja seurataan yhteisesti sovitun seurantavälin mukaisesti, mikäli edistymi-
nen poikkeaa aikataulusta, velvoitetaan projektinjohtourakoitsijalta aktiivista raportointia 
ja korjaavien toimenpiteiden esittämistä. Mikäli tilaaja toimillaan aiheuttaa työn viivästy-
misen, ja mikäli urakoitsija näyttää huomauttaneensa asiasta riittävän ajoissa tilaajalle, 
urakoitsijan on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan. Lisäksi tilaajalla on 
velvollisuus korvata urakoitsijan osoittamat lisäkustannukset. Vaatimukset lisäaikaa tai 
kustannusten korvausta koskien on ilmoitettava viipymättä tilaajalle kirjallisesti. Ongel-
makohta on siinä, miten määritellään, onko urakka-ajan pidennys ylipäätään aiheellinen 
tai kohtuullinen. 
Tilaajalla on ymmärrettävästi halu saada tieto mahdollisesta viiveestä aikataulussa vii-
pymättä, jotta voi reagoida sen aiheuttavaan tekijään tai vaikutuksiin. Urakoitsijan on 
syytä pelata asiassa ”varman päälle” ja informoida tilaajaa viipymättä, mikäli havaitsee 
mahdollisen tilaajan toimillaan aiheuttavan viiveen aikatauluun. Jos urakoitsija ei ilmoita 
viiveestä riittävän ajoissa, tälle saattaa löytyä aikamäärä sopimusasiakirjoista, voi hän 
menettää ”puheoikeutensa”. Urakoitsijan tulee näyttää toteen viivästyksen vaikutus ja 
lisäkustannusten perusteet tositteilla tai muulla luetettavalla keinolla. Aikataulun ylistys 
voi esimerkiksi lisätä käyttö- ja yhteiskustannuksia, jotkin työt voivat siirtyä niille epäedul-
lisempaan vuodenaikaan ja aliurakoitsijat voivat osaltaan vaatia korvauksia viiveestä. 
Jotta viivästysvaikutus voidaan aukottomasti näyttää toteen, on tärkeää, että jo tarjous-
vaiheessa urakoitsijalla on huolellisesti valmistelema aikataulu resursseineen ja kriitti-
sine polkuineen. (Niemistö 2016: 67-75.) 
5 Projektisuunnitelma 
Jokaiseen rakennushankkeeseen sisältyy projektisuunnittelu jo urakoitsijan tarjouslas-
kennan aikaisena suunnitelmana. Projektinjohtourakassa projektisuunnittelun merkitys 
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on suurempi ja projektisuunnittelun tuloksena tulee syntyä ammattimaisesti laadittu pro-
jektisuunnitelma. (Kruus ym. 2006: 14-15.) 
Projektinjohtourakoitsijan on laadittava urakkasopimuksessa määritellyn aikataulun puit-
teissa projektisuunnitelma, joka hyväksytetään tilaajalla. Tämän seurauksena projekti-
suunnitelma on yhteisesti hyväksytty projektin toimintatapakuvaus, joka kantaa läpi pro-
jektin. Projektisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa projektin edetessä, mutta muutokset 
on kuitenkin hyväksytettävä etukäteen tilaajalla. Projektisuunnitelmaa on suositeltavaa 
myös auditoida säännöllisin väliajoin. (RT 16-10906 2007: 6.)  
Projektisuunnitelma on yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten projektinjohtourakoitsija on 
suunnitellut toteuttavansa projektin urakkasopimuksen, muiden tilaajan antamien ohjei-
den ja määräysten sekä hyvien rakentamistapojen mukaisesti. Suunnitelman tulee olla 
ammattimaisesti laadittu, toteutuskelpoinen, tilaajan laatuvaatimukset täyttävä, hyvän 
projektinjohtotavan mukaan laadittu, sekä täyttää myös muut sopimuksenmukaiset ta-
voitteet, kuten kustannus- ja aikatavoitteet. (Peltonen ym. 2000: 13-14.)  
Projektisuunnitelma on urakkasopimuksen jälkeen tärkein dokumentti siitä, mitä projek-
tinjohtourakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluu ja miten projekti toteutetaan. Projekti-
suunnitelman tavoitteena on saada yhteinen käsitys hankkeen läpivientimenettelyistä. 
(Kruus 2006: 14-15.) Joissain hankkeissa alustava projektisuunnitelma voidaan pyytää 
jo tarjouksen mukana, jolloin sitä käytetään myös arvioidessa projektinjohtourakoitsijan 
projektinjohtokykyä. Ammattimaisesti laadittu projektisuunnitelma voi näissä tapauk-
sissa johtaa osaltaan urakoitsijan valintaan. 
Projektisuunnitelma on aina hankekohtainen ja se tulee laatia juuri kyseisen hankkeen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Tilaajat usein linjaavat urakkaohjelmassa vaatimuksia ja 
menettelytapoja projektisuunnittelun eri osa-alueita koskien, ja ne tulee ottaa huomioon 
suunnitelmaa laadittaessa. Tilaaja voi esimerkiksi urakkaohjelmassa määrittää projekti-
suunnitelman sisältöä antamalla käytettävät otsikot urakoitsijalle. Projektisuunnitelman 
tarkempi hankekohtainen sisältö riippuu pitkälti siitä, miten yksityiskohtaisesti hankkeen 
urakkaohjelma on laadittu. Mikäli urakkaohjelma on sisällöltään ja vaatimuksiltaan yleis-
tasoinen, on projektisuunnitelmassa mahdollista yksilöidysti käsitellä ja hyväksyttää ti-
laajalla muun muassa suunnitteluprosessin hallinta, teknistä laadunvarmistusta, ympä-
ristöasioita, työturvallisuutta ja työmaajärjestelyitä sekä luovutusvaiheen käytäntöjä. 
(Niemistö 2014: 26.) 
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Projektisuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: 
 projektin laatu-, aikataulu-, kustannus-, yhteistoiminta- sekä työturvallisuustavoit-
teet. Lisäksi projektille asetut yleiset tavoitteet, esimerkiksi puhtauden- ja kosteu-
denhallinnan osalta 
 projektin riskianalyysin ja alustavan riskienhallintasuunnitelman 
 projektiorganisaation ja johtohenkilöiden esittelyn ja tehtäväkuvaukset 
 projektin toimintatavat, kuten päätöksentekomenettely, kokouskäytännöt, seu-
ranta- ja raportointimenettelyn periaatteet sekä tiedonhallinnan ja tiedonvälityk-
sen periaatteet 
 projektin laatusuunnitelman 
 projektin ympäristö-, alue- ja työturvallisuussuunnitelman 
 tavoitebudjetin sekä kustannusohjauksen, -seurannan ja -raportoinnin periaat-
teet 
  hankintamenettelyn 
 aikatauluohjauksen ja -seurannan toimintatavat. 
Tämän opinnäytetyön yhteydessä laadittiin projektisuunnitelmapohja YIT Rakennus 
Oy:n käyttöön. Liitteenä olevan projektisuunnitelmapohjan sisältöä esitellään tarkemmin 
seuraavissa kappaleissa. 
5.1 Projektin tavoitteet 
Tilaaja asettaa aina projektille tavoitteet. Projektin tärkeimmät tavoitteet on esitelty urak-
kasopimuksessa sekä urakkaohjelmassa. Tavoitteita ovat ajalliset ja laadulliset tavoitteet 
sekä kustannustavoitteet. Näiden lisäksi tilaaja voi asettaa projektille toimintaa ohjaavia 
tavoitteita, esimerkiksi yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen liittyen. Puhtausluokka, 
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energiatehokkuus ja muut työmaatoimintaa ohjaavat velvoitteet voidaan myös tuoda 
esille projektisuunnitelman tavoitteita käsittelevässä luvussa. 
Tämän lisäksi projektisuunnitelmaan on hyvä kuvata projektinjohtourakoitsijan omia ta-
voitteita, jotka antavat perustan projektin toimintatavoille. PJU:n tavoitteet voivat pohjau-
tua niin ikään talouteen, aikatauluun, laatuun, yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen. 
5.2 Projektin riskit 
Riskitarkastelu ja riskienhallintasuunnitelma ovat projektisuunnitelman olennaisia osia. 
Projektin riskien tunnistaminen, seurausten arviointi, toteutumisen todennäköisyyden ar-
viointi, riskien torjunta ja seurauksiin varautuminen muodostavat riskitarkastelun. Riski-
analyysin ja riskienhallintasuunnitelma on suositeltavaa laatia projektisuunnitelman eril-
lisiksi liitteiksi. 
On huomioitavaa, että riskit ovat aina projektikohtaisia, ja niiden kartoittamiseen tulee 
paneutua jo tarjousvaiheen projektisuunnittelussa. Projektin eri vaiheissa on varaudut-
tava erilaisiin riskeihin ja seurauksiin. Riskien merkittävyyden arviointiin voidaan käyttää 
riskimatriisia. Mitä merkittävämpi riski on, sitä tarkemmin se on käsitelty riskienhallinta-
suunnitelmassa. (RT 10-11081 2012:4-5.) 
5.3 Projektiorganisaatio 
Projektisuunnitteluvaiheessa nimetään projektille organisaatio ja määritetään organisaa-
tion henkilöille tehtäväkuvaukset. Organisaatio voidaan esittää projektisuunnitelmassa 
organisaatiokaaviolla tai listan muodossa. Tavallisesti esitetään vain avainhenkilöiden 
tehtäväkuvaukset, sillä esimerkiksi työnjohdon tehtävät vaihtelevat rakentamisen ede-
tessä. Projektille voi olla nimettyinä avainhenkilöt jo projektin tarjousvaiheessa. Urakoit-
sijan ja tilaajan kannalta saavutetaan parempi työmaan hallintaso, mikäli avainhenkilöt 
eivät vaihdu projektin aikana. Urakkasopimuksessa voi olla jopa määritetty sanktio, mi-
käli avainhenkilö vaihtuu projektin aikana ilman pätevää syytä. (Peltonen 2000: 24-25.) 
Projektinjohtourakan organisaatio poikkeaa perinteisen urakkamuodon organisaatiosta 
usein siten, että teknisiä toimihenkilöitä tarvitaan enemmän. Kuvassa 7. on kuvattuna 
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mahdollinen projektinjohtomuotoisen urakan organisaatiokaavio. Suunnittelun ohjaus, 
aikataulun- ja kustannustenhallinta sekä laadunvarmistus ja sen dokumentointi ovat pe-
rinteiseen urakkamuotoon verrattuna projektinjohtourakassa osittain työllistävämpiä. Li-
säksi projektin avainhenkilöiden toimenkuvat ovat paikoitellen erilaisia yhteistoiminta-, 
ohjaus- ja raportointivelvoitteiden vuoksi. Projektinjohtourakassa projektinohjausryh-
mältä vaaditaan enemmän, mihin perinteisissä kokonaishintaisissa urakoissa on totuttu.   
Projektiin voidaan velvoittaa nimettäväksi erilaisia vastuurooleja, kuten kosteuden- ja 
puhtaudenhallintavastaavat sekä työturvallisuuspäällikkö, jotka on myös hyvä tuoda 
esille organisaatiokaaviossa.  
Kuva 7. Esimerkki projektinjohtourakan organisaatiokaaviosta 
5.4 Toimintatavat projektissa 
Projektin toimintatavat kuten yhteistoimintamenettely, kokouskäytännöt, tarkastus- ja hy-
väksyttämismenettelyt, viestintä ja muut esitellään tilaajalle projektisuunnitelmassa. Hy-
väksyttämismenettelyt niin hankintojen, lisä- ja muutostöiden kuin suunnitelmamuutos-
ten osalta on hyvä kirjoittaa auki projektisuunnitelmaan. Yhteisesti hyväksyttyyn projek-
tisuunnitelman voidaan näin ollen vedota mahdollisissa ristiriitatilanteissa. 
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Tilaaja on saattanut määrittää urakkaohjelmassa toiminta- ja menettelytavoille omia vaa-
timuksiaan projektisuunnittelun eri osa alueita koskien, ja ne tulee ottaa huomioon pro-
jektisuunnitelmaa laadittaessa. On hyvin tärkeää keskustella projektin alussa tilaajan 
kanssa yhteisistä toimintatavoista. Erityisesti päätöksentekoa tukevat toimintatavat tulee 
sujua mutkattomasti.  
5.4.1 Yhteistoiminta 
Projektinjohtourakka on projektin osapuolten yhteistoimintaan perustuva urakkamuoto. 
PJU:n tehtävänä on koordinoida projektin osapuolten yhteistyötä ja huolehtia siitä, että 
kaikki projektiin liittyvät toimijat, kuten suunnittelijat, sivu-urakoitsijat, aliurakoitsijat ja ti-
laajan erillishankinnat ovat tietoisia projektin tavoitteista, etenemisestä ja suorituksiinsa 
liittyvistä velvoitteista. Yhteistoiminnan koordinoijana projektinjohtourakoitsijan velvolli-
suutena on pitää tilaaja ja muut sovitut osapuolet tietoisina projektin tilanteesta ja infor-
moida heitä kaikista projektille merkityksellisistä seikoista. Suunnittelun ja toteutuksen 
onnistunut limittäminen edellyttää, että yhteistoiminta eri projektiosapuolten välillä on 
suunnitelmallista ja sujuvaa. 
Projektisuunnitelmaan olisi suositeltavaa kuvata, mitä muille projektin osapuolille edelly-
tetään raportoitavan. PJU:n tehtäviin kuuluu myös suunnitella projektin osapuolten väli-
set tiedonhallinta- ja tiedonvälitysmenettelyt. Yhteistoiminta- ja tiedotuskäytännöt tulisi 
yhteisesti käydä läpi ja sopia esimerkiksi projektin aloituspalaverissa. Nämä yhdessä so-
vitut käytännöt tulisi lisätä myös ohjeiksi projektisuunnitelmaan. 
Kaikista tilaajan päätöstä vaativista asioista tulee laatia ”perustellut esitykset” ja tarkasti 
informoida, mitä toimenpiteitä tilaajalta vaaditaan ja millä aikataululla päätöksen tekoon 
liittyen. Projektisuunnitelmaan on hyvä laatia lista esimerkiksi lisä- ja muutostöiden kä-
sittelystä sekä muista tavanomaisista hankkeen aikatauluun vaikuttavista päätösaiheista 
mielellään myös vasteaikoineen. Mikäli tilaaja rikkoo myötävaikutus velvollisuuttaan, on 
projektin aikana mahdollista vedota projektisuunnitelmassa yhteisesti hyväksyttyihin 
käytäntöihin. (Niemistö 2014: 27-28.) 
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5.4.2 Kokouskäytännöt 
Toimintatapojen määrittämiseen kuuluu myös yhteisistä kokouksista sopiminen. Yhtei-
sesti pidettäviä kokouksia ovat ainakin:  
 viranomaiskokoukset,  
 johtoryhmän kokoukset,  
 työmaakokoukset,  
 suunnittelukokoukset,  
 hankintakokoukset ja  
 urakoitsijakokoukset. 
Viranomaiskokouksia järjestetään rakennusurakan alussa rakennusvalvonnan aloitus-
kokouksen ja kiinteistön vesi ja viemäri eli KVV-aloituskokouksen muodossa. Tämän jäl-
keen pidetään seurantakokouksia rakennusvalvonnan edustajan määrittämin väliajoin 
koko projektin ajan. Viranomaiskokouksissa puheenjohtajana toimii rakennusvalvonnan-
edustaja, yleensä tarkastusinsinööri ja pöytäkirjaa pitää projektinjohtourakoitsi-
janurakoitsijan edustaja. 
Projektin johtoryhmän kokouksia, tai toiselta nimeltään yhteistoimintakokouksia, järjes-
tetään etenkin isommissa hankkeissa läpi projektin aina sovituin väliajoin. Kokouksissa 
kummankin sopijapuolen edustajat käyvät läpi projektin etenemistä. Johtoryhmän ko-
kouksissa rakennusurakoitsija esittelee koko projektin aikataulutilanteen ja kustannus-
ennusteen. Kokouksissa käsitellään ja vahvistetaan kaikki koko projektin kannalta mer-
kittävät päätökset. Puheenjohtajana ja sihteerinä kokouksissa toimii yleisesti tilaaja.  
Työmaakokouksia järjestetään noin kuukauden välein tilaajan ja projektinjohtourakoitsi-
jan välillä. Myös mahdollisten merkittävämpien sivu-urakoitsijoiden edustajat osallistuvat 
yleisesti työmaakokouksiin. Työmaakokouksissa käsitellään työmaatilanne, aikataulu- ja 
kustannusseuranta, työturvallisuus sekä tehdään päätöksiä tarvittavilta osin. Myös työ-
maakokouksissa puheenjohtajan ja sihteerin roolit hoitaa tilaaja. Työmaakokouksiin tu-
lee toimittaa etukäteen työvaiheilmoitus. Määräaika työvaihe ilmoituksen lähettämiselle 
on hyvä kirjata projektisuunnitelmaan etenkin, jos sitä ei ole urakkaohjelmassa mainittu. 
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Työvaiheilmoituksessa esitellään työmaatilanne, henkilövahvuudet, hyväksytetään uu-
det urakoitsijat ja tuodaan esille asioita, joita halutaan työmaakokouksessa käsiteltävän, 
esimerkiksi suunnitelmapuutteet ja lisä- ja muutostyöaiheet. 
Suunnittelukokouksia pidetään noin kolmen viikon välein. Puheenjohtajana kokouksissa 
toimii suunnittelun ohjauksesta vastaava henkilö, eli projektinjohtourakoitsijan edustaja. 
Joissain tapauksissa tilaaja voi olla määrätty suunnittelukokousten puheenjohtajaksi. 
Suunnittelukokouksin osallistuvat kaikkien suunnittelualojen edustajat, tilaaja, projektin-
johtourakoitsija sekä tilaajan valvojat. Kokouksissa tarkastellaan suunnittelutilannetta 
hankintapaketeittain, verrataan tilannetta urakan alussa laadittuun suunnitelmatarveai-
katauluun ja käydään läpi mahdolliset muutossuunnitelmat. Suunnitelmapäätökset kirja-
taan suunnittelu- tai työmaakokous pöytäkirjaan. 
Hankintakokouksia pidetään noin kolmen viikon välein projektinjohtourakoitsijan joh-
dolla. Hankintakokouksissa seurataan hankinta-aikataulun toteumaa ja suoritettuja han-
kintoja verrattuna hankintabudjettiin. Kyselyyn lähtevistä hankintapaketeista tarkaste-
taan suunnittelijoiden laatimat suunnitelmat. Päätöstä odottavat hankinnat käsitellään 
projektinjohtourakoitsijan laatiman vertailun pohjalta. Hankintakokouksessa pääurakoit-
sija esittää urakoitsijoita valittavaksi, mutta päätöksen tekee lopulta tilaaja.  
Urakoitsijakokoukset ovat yhteistoimintakokouksia pääurakoitsijan, mahdollisten sivu-
urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä. Urakoitsijakokouksia järjestetään yleisesti ker-
ran viikossa ja puheenjohtajana niissä toimii pääurakoitsijan edustaja. Kokouksissa kä-
sitellään ainakin työmaatilannetta urakoitsijoittain, aikataulua, työturvallisuutta, laatua ja 
mahdollisia kustannusmuutoksia. Urakoitsijakokouksiin osallistuvat myös projektin val-
vojat, joille on usein kokouksessa varattu oma puheenvuoro. 
Edellä esitettyjen kokousten lisäksi projektin aikana pidetään useita muita yhteistoimin-
taa ohjaavia vapaamuotoisia kokouksia osana projektinjohtourakoitsijan työmaan johto-
velvollisuutta. Muita kokouksia voivat olla muun muassa PJU:n sisäiset viikkopalaverit, 
yhteensovitus- ja risteilypalaverit tietyn alueen urakoitsijoiden kesken, suunnitelmakat-
selmustilaisuudet, yhteistoimintapalaverit mahdollisten alueen muiden sidosryhmien 
kanssa sekä aliurakoitsijoiden aloitus- ja seurantapalaverit. 
Projektisuunnitelmaan kirjataan auki ainakin seuraavat kokouskäytännöt:  
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 kuvaus siitä, mitä kokouksessa on tarkoitus käsitellä,  
 kuinka usein kokouksia pidetään,  
 kenellä on kokouksen vetovastuu, kuka toimii puheenjohtajana ja kuka laatii ko-
kouksen pöytäkirjan,  
 ketä projektin osapuolia kokouksiin tulee osallistua, 
 mitä kokouksessa on tarkoitus päättää sekä  
 mahdolliset aikataulut työvaiheilmoitusten tai muiden kokousta ennen vaaditta-
vien dokumenttien toimittamiselle. 
5.4.3 Projektin ohjaus ja raportointi 
Projektinjohtourakoitsijan tehtävänä on ohjata ja valvoa projektia urakka-asiakirjojen ja 
projektisuunnitelman mukaisesti. PJU:lla on myös velvollisuus raportoida ja pitää tilaaja 
tietoisena valitsevasta projektitilanteesta sekä hankkia tarvittaville suorituksilleen ja toi-
menpiteilleen tilaajan hyväksyntä. Projektin ohjauksessa ja raportoinnissa tilaaja tekee 
tarvittavat päätökset ja ryhtyy myös osaltaan tarvittaessa toimenpiteisiin. 
Projektinjohtourakoitsijan ohjaukseen ja raportointiin liittyviä velvollisuuksia ovat: 
 ohjata projektin toteutumista asetettujen tavoitteiden, urakka-asiakirjojen ja hy-
vän rakentamistavan mukaisesti sekä tehdä tarvittavat muutosesitykset tavoittei-
den vaarantuessa, 
 informoida tilaajaa projektitilanteesta sovitun käytännön mukaisesti, 
 huolehtia dokumentoinnista sovitun mukaisesti, muun muassa pitämällä päivit-
täin työmaapäiväkirjaa, 
 valvoa budjetin toteutumista hankintapaketeittain suhteessa kustannustavoittei-
siin, 
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 huolehtia rakentamisaikataulun toteutumisesta, 
 valvoa suunnitteluaikataulun toteutumista ja raportoida suunnitelmatilanteen 
suhteessa suunnitteluaikatauluun ja 
 ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan riskin tavoitteiden vaarantumi-
sesta sekä tehdä tarvittavat esitykset korjaavista toimenpiteistä tilaajalle. (RT 10-
10907 2007: 2.) 
Projektisuunnitelmassa on tärkeä kuvata edellä esitettyjen kohtien menettelytavat ja toi-
menpiteet. Projektisuunnitelman on myös hyvä viedä raportointi ajankohdat ja kuukausi-
raportin sisältö ja hyväksyttää ne tilaajalla. PJU laatii kuukausittain tilaajalle ja projektin 
johto-organisaatiolle kuukausiraportin, jossa esitetään kaikki projektin seurannan kan-
nalta oleelliset asiat, kuten projektin edistyminen, suunnittelu-, hankinta-, aikataulu- ja 
kustannustilanne sekä mahdolliset havaitut poikkeamat. 
5.4.4 Laadunvarmistus 
Projektin laadunvarmistus käytännöt esitetään joko projektisuunnitelmassa tai erillisessä 
laatusuunnitelmassa. Laatusuunnitelman tavoitteena on osoittaa projektin laatua ja laa-
dunvarmistusta koskevat vaatimukset sekä menettelytavat, henkilöstö, kalusto ja mate-
riaalit, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Urakka-asiakirjoissa on usein laadunvarmis-
tukseen omia velvoitteita ja ohjeita, mitkä tulee huomioida projektisuunnitelmassa tai 
erikseen laadittavassa laatusuunnitelmassa. 
YIT Rakennus Oy:llä on toimintajärjestelmä, josta pohjautuvat yleiset laadunvarmistus-
toimenpiteet. Tämän lisäksi jokaisella projektilla on omia tarvittavia toimenpiteitä, mitkä 
kirjataan projekti- tai laatusuunnitelmaan. Laadunvarmistustoimenpiteitä ovat työvaihe-
kohtainen laadunhallinta, laatumittaukset, dokumentointi ja raportointi sekä mallityöt ja 
itselleluovutukset.  
Työvaihekohtaiseen laadunhallintaan liittyy se, että aliurakoitsijoilta velvoitetaan laadun-
varmistussuunnitelma tai työsuunnitelma, joissa on erillinen kohta laadunvarmistukselle. 
Suunnitelmassa tulee olla esitettynä kyseisen työvaiheen laatukriteerit. Ennen töiden 
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aloitus pidetään työvaiheen aloituspalaverit aliurakoitsijoiden kanssa. Niissä varmistu-
taan, että aliurakoitsija on ymmärtänyt annetut vaatimukset ja sitoutuu asetettuihin kri-
teereihin. Työvaiheista laaditaan sovitut tuotanto- ja laatudokumentit.  
Päivittäisen valvonnan lisäksi projektinjohtourakoitsijan työnjohto suorittaa tarvittavan 
määrän työkohteen tarkastuksia toimintajärjestelmän mukaisesti. Tarkastusten yhtey-
dessä suoritetaan tarvittavia kosteus-, tartunta-, kalvonpaksuus ja muita mittauksia. Pro-
jekti- tai laatusuunnitelmaan on hyvä viedä tärkeimmät työvaiheiden tarkastukset ja mit-
taukset. Kaikki peittoon jäävät rakenteet ja pinnat tarkistetaan ja dokumentoidaan ennen 
niiden peittämistä.  
Laatumittaukset ja niiden vaatimukset, mittausmenetelmät, mittaustiheydet, dokumen-
tointitapa ja vastuuhenkilöt käyvät ilmi kunkin työvaiheen työ- tai laadunvarmistussuun-
nitelmasta. Laatumittausten dokumentoinnista on usein maininta urakkaohjelmassa. 
Yleisesti projekteilla on käytössä projektipankki, jonne kaikki projektin dokumentit vie-
dään. Projektisuunnitelmaan tulee myös kirjata, miten dokumentointi projektilla käytän-
nössä hoidetaan. Mallityö tai -asennus tehdään kaikista merkittävimmistä työsuorituk-
sista. Mallityö voi olla myös kokonainen huone. Mallityökatselmuksien käytännöstä, do-
kumentoinnista ja aikataulutuksesta on myös syytä mainita projektisuunnitelmassa. Alla 
olevassa kuvassa 8. on esitelty yksityiskohtaisesti YIT:n laadunhallinnan prosessi, jota 
sovelletaan yhtälailla projektinjohtourakoissa. 
Kuva 8. YIT:n toimintajärjestelmään perustuva laadunhallinnan prosessi 
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5.4.5 Suunnittelun ohjaus 
Projektinjohtourakoitsijan suunnittelun ohjaukseen kuuluu ohjata suunnitelmien täsmen-
tymistä toteutussuunnitelmiksi aikataulusuunnittelun, hankinnan ja rakentamisen asian-
tuntijana. PJU:n ohjausvelvoite kohdistuu teknisiin ratkaisuihin, niiden toteutuksen työ-
turvallisuuteen sekä suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen. Projektinjohtoura-
koitsijan velvollisuutena on tarkastaa, että suunnitelmat täyttävät aika-, kustannus-, ja 
laatutavoitteet. Lisäksi PJU arvio suunnitelmien toteutettavuutta ja sopivuutta hankintaan 
sekä tekee ammattimaisia ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi projektin tavoitteet 
huomioiden. PJU:n antamien ja tilaajan hyväksymien ehdotusten pohjalta suunnittelijat 
laativat toteutussuunnitelmat, ja pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuu-
desta. (RT 10-10907 2007: 2.) 
Projektinjohtourakassa tilaaja solmii suunnittelusopimukset nimiinsä. Tilaaja johtaa 
suunnittelua vastaten suunnittelusta, toiminnallisista ratkaisuista ja suunnittelun laa-
dusta. Tilaajan ohjauksessa määritellään rakennusosille ja järjestelmille laatutaso. Pro-
jektinjohtourakoitsija puolestaan ohjaa toteutussuunnittelun tarkentumista ja täsmenty-
mistä. Suunnittelun ohjaus pitää sisällään aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavutta-
miseksi tehtävää toteutussuunnittelun ohjausta ja koordinointia. Projektinjohtourakoitsija 
vastaa siitä, että tuoteosakauppojen suunnitelmat ja laskelmat hyväksytetään rakennut-
tajalla ja asianomaisen suunnittelualan vastaavilla suunnittelijoilla. 
Projektinjohtourakoitsijan suunnittelun ohjaustehtäviä ovat muun muassa: 
 järjestää ja toimia puheenjohtajana suunnittelukokouksissa 
 määrittää ja ajoittaa hankintapaketteihin pohjautuvat suunnitelmapaketit ja hy-
väksyttää ne tilaajalla 
 huolehtia omalta osaltaan, että suunnittelussa otetaan huomioon toteutuksen 
työturvallisuus 
 koordinoida hankintoihin liittyvä suunnittelu on yhteensovitettu muun suunnittelun 
kanssa ja hankinnat voidaan suorittaa ajallaan 
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 huolehtia, että hankintavaiheessa ilmenneet lisä- ja muutossuunnittelutarpeet tu-
lee hoidetuksi 
 pitää suunnitelmakatselmuksia suunnitelmapaketeittain yhdessä asianomaisten 
suunnittelijoiden kanssa 
 ohjata suunnitelmien taloudellisuutta ja toteutuskelpoisuutta, antaa ammattimai-
sia ehdotuksia, antaa suunnittelussa tarvittavaa kustannustietoa ja laatia toteu-
tusvaihtoehdoista vertailulaskelmat 
 huolehtia, että työmaalla on aina työn toteuttamiseen tarvittavat suunnitelmat, ja 
pyytää ajoissa tarvittavat lisäsuunnitelmat 
 järjestää talotekniikan risteilypalaverit 
 laatia mallikatselmusaikataulun ja valvoa sen toteutumista 
 huolehtia käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta. (RT 10-10907 2007: 2-3.) 
Projektinjohtourakoitsijan on projektin alussa laadittava hankintapakettijakoon perustuva 
suunnitelmapakettien mukainen suunnitelma-aikataulu. Urakka-asiakirjoissa tilaaja on 
saattanut asettaa tiettyjä erityisvaatimuksia aikataululle, mutta myös projektisuunnitel-
maan olisi hyvä kuvata aikataulun esitysmuoto ja mitä se pitää sisällään.   
Suunnittelun ohjaus kulkee pitkälti käsikädessä hankinnan kanssa. Projektisuunnitel-
maan tulee kirjata auki suunnittelun ohjausprosessi. Ennen hankintojen aloittamista on 
hyvä pitää hankintapakettikohtaisia lähtötieto- ja suunnitelmakatselmuksia laaditun 
suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Katselmuksissa käsitellään suunnitelmatarpeita ja 
ohjataan suunnitelmien teknisiä ratkaisuja, toteutuskelpoisuutta ja työturvallisuutta. Kat-
selmuksen pohjalta valmistuvat hankintapaketin toteutussuunnitelmat. Rakennuttajan 
tulee hyväksyä toteutussuunnitelmat sovitun ajan kuluessa. Aikamääre on saatettu esit-
tää urakka-asiakirjoissa, ja mikäli määrettä ei ole annettu, tulee se sopia yhdessä tilaajan 
kanssa ja lisätä projektisuunnitelmaan. Urakoitsijavalinnan jälkeen on hyvä pitää toinen 
suunnitelmakatselmus, jossa päästään hyödyntämään aliurakoitsijan ammattitaitoa, 
miettimään mahdollisia vaihtoehtoratkaisuja sekä ohjaamaan suunnitelmien teknisiä rat-
kaisuja, toteutuskelpoisuutta ja työturvallisuutta. 
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PJU:n toteutusorganisaatio seuraa suunnitelmien saamista ja reklamoi mahdolliset vii-
veet ja puutteet sekä tuo aktiivisesti esille mahdollisia tuotantoa helpottavia vaihtoehto-
ratkaisuja. Hankintojen yhteydessä ilmenevät mahdolliset toimittajien vaihtoehtoratkai-
sut tuodaan esille, kunhan ne täyttävät projektin toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet. 
Vaihtoehtoisten ratkaisujen hyväksymisprosessi tulee kuvata projektisuunnitelmassa. 
Urakka-asiakirjoissa on usein määritetty, että vaihtoehtoisesta suunnitelmasta tulee 
tehdä vertailulaskelma, jonka pohjalta tilaajan tulee tehdä päätös. Vaihtoehtojen kehittä-
miselle ja hyväksymiselle varataan suunnittelijoille ja rakennuttajalle yhdessä PJU:n 
kanssa sovittu määräaika. Nämä kaikki periaatteet tulee viedä tarkasti myös projekti-
suunnitelmaan. 
  
Kuva 9. Suunnittelunohjauksen keskeiset vaiheet ja tehtävät 
Suunnittelunohjaukseen liittyvät kokoukset kirjataan projektisuunnitelmaan. Suunnittelu-
kokoukset, tietomallipalaverit, lähtötieto- ja suunnitelmakatselmukset on hyvä kuvata 
projektisuunnitelmassa seuraavilta osin: kuinka usein pidetään, keitä osallistuu, kenellä 
on vetovastuu ja mitä päätöksiä tehdään. 
Hankesuunnittelu
• Suunnittelijavalinta
• hankeprosessi suunnitelijanvalintaa ja hankkeen ohjausta varten
• suunnittelijoiden tehtävät
Yleissuunnittelu 
=luonnossuunnittelu
•Yleissuunnitelman laatiminen 
•Aktiivinen vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen
Toteutussuunnittelu
•Hankintapakettijaot
•Hankintapakettijaon mukainen suunnitteluaikataulu
•Suunnitelmien tavoitteiden mukaisuuden täyttyminen
•Suunnitelmakatselmukset hankintapaketeittain
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5.4.6 Työturvallisuus 
Projektinjohtourakoitsijalla on työmaan johtovelvollisuus ja tätä kautta myös vastuu ra-
kennushankkeen rakennustyön turvallisuudesta. PJU:n tulee huolehtia ja vastata muun 
muassa siitä, että valtioneuvoston 1.6.2009 voimaan tulleessa asetuksessa nro 2015 / 
2009 mainitut päätoteuttajan rakentamista koskevat velvoitteet ja muut asiat otetaan 
huomioon. Tilaaja laatii yleisesti hanketta koskevan rakennuttajan turvallisuusasiakirjan. 
Tämän lisäksi projektinjohtourakoitsija velvoitetaan usein laatimaan työturvallisuussuun-
nitelma, joka hyväksytetään tilaajalla ennen rakennustöiden aloitusta. Työlaji- ja aliurak-
kakohtaiset turvallisuussuunnitelmat täydentävät PJU:n työturvallisuussuunnitelmaa.  
Turvallisuussuunnitelma sisältää: 
 turvallisuusriskien kartoituksen,  
 putoamissuojaus-, nosto-, sähköistys- ja valaistussuunnitelman,  
 työmaaoppaan,  
 aluesuunnitelman, 
 MVR/TR-mittauskäytännön,  
 perehdytys- ja kulkulupakäytännön,  
 viikoittain pidettävän työturvallisuusvarttikäytännön ja  
 turvallisuushavaintokäytännön. 
5.5 Kustannukset 
Projektinjohtourakan maksuperusteena on useimmiten laskutyö, joko tavoitebudjetilla tai 
tavoitehintaisena. Nämä kustannukset PJU laskuttaa tilaajalta määrävälein. Toteutuneet 
kustannukset laskutetaan koontilaskuina, joissa kustannukset on koottu aliurakoitsijoi-
den ja materiaalilaskujen mukaisesti. Varsinaiset laskukopiot kuormakirjoineen liitetään 
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koontilaskuun. Koonti tarkastutetaan valvojalla, jonka hyväksynnän jälkeen se toimite-
taan tilaajalle. Projektinjohtourakkaan liittyy myös kiinteä projektinjohtopalkkio. Kiinteä 
palkkio on korvaus työmaan johtotehtävistä. Palkkio maksetaan urakoitsijalle kuukausit-
tain tasaerissä. 
Projektinjohtourakoitsija laatii ja toimittaa tilaajalle heti projektin alussa kustannusohjauk-
sen ja -valvonnan pohjaksi urakkatarjouksessa tarjottuun tavoitehintaan ja valmisteluvai-
heen aikana yhteisesti sovittuun hankintapakettijakoon perustuvan työmaan tavoitear-
vion. Kustannusseuranta ja -ennuste toimitetaan tilaajalle kuukausittain projektiraportin 
yhteydessä. 
Tavoite- ja kattohintamuutoksista eli lisä- ja muutostöistä projektinjohtourakoitsija laatii 
muutostyölaskelman, joka esitetään tilaajan hyväksyttäväksi. Laskelmassa esitetään 
laskentaperusteet lisä- ja muutostyölle sekä se, mihin asiapapereihin kukin muutos- ja 
lisätyö perustuu. Tarvittaessa voidaan pitää erillisiä lisä- ja muutostyöpalavereja, joissa 
voidaan käsitellä tarkemmin tarjouslaskelmat. Työmaan käyttö- ja yleiskustannukset 
sekä laskennallinen yleiskustannuslisä huomioidaan lisä- ja muutostöissä urakka-asia-
kirjojen mukaisesti. Hyväksyttyjen lisä- ja muutostöiden mukaisesti muutetaan tavoite- ja 
kattohintaa, ja ne kirjataan työmaakokouspöytäkirjoihin. 
Kuva 10. Lisä- ja muutostöiden käsittelyprosessi 
Yllä olevassa kuvassa on havainnollistettuna koko lisä- ja muutostöiden käsittelypro-
sessi. Projektisuunnitelmassa tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti käytännöt kustan-
nusten raportointiin ja koontilaskuihin sekä toimintatavat lisä- ja muutostöiden esittämi-
seen ja hyväksyttämiseen. On tärkeää viedä yhteisesti sovitut aikamääreet projektisuun-
nitelmaan, kuten vasteaika, jonka kuluessa tilaajan tulee kommentoida tai hyväksyä jokin 
urakoitsijan esitys tai vastaisesti urakoitsijan toimittaa tilaajalle jotakin tarkasteltavaksi. 
Lisä- ja 
muutostyötarjouksen 
esittäminen valvojalle
Valvojat ja 
suunnittelijat 
suorittavat 
asiatarkastukset
Tavoitehinnan 
muutoskäsittely
Tavoitehinnan 
muutoksentilaus
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5.6 Hankinnat 
Projektinjohtourakassa kilpailutetaan pääsääntöisesti kaikki projektin hankinnat, työt ja 
palvelut, ellei toisin sovita. Projektinjohtourakoitsijan tulee laatia projektin alussa hankin-
tasuunnitelma, jossa on esitetty hankintapakettijako, hankintapakettien budjetti ja talou-
dellinen seuranta. Hankintapakettijako laaditaan siten, että saavutetaan aikataulun, to-
teutuksen ja kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisia ja kattavia kokonaisuuksia kul-
lekin urakoitsijalle tai toimittajalle. Hankintarajat tulee pyrkiä määrittämään niin, että ne 
ovat yksiselitteiset eikä rajakohtiin jää niin sanottua ”ei kenellekään kuuluvaa aluetta”. 
Hankintapakettien ja työaikataulun pohjalta PJU laatii myös hankinta-aikataulun, jossa 
esitetään hankintojen ajallinen eteneminen hankintapaketeittain. Hankinnat tulee suorit-
taa tilaajan hyväksymän hankintasuunnitelman ja hankintamenettelyn mukaisesti. 
Projektinjohtourakoitsijan tulee laatia tarjouspyynnöt ja ehdottaa keille tarjouspyynnöt lä-
hetetään. Urakkaohjelmassa on yleisesti mainittuna, kuinka monelle yritykselle tarjous-
pyynnöt pitää lähettää. Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoajaehdokkaat toimitetaan tilaajalle 
kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi ennen niiden lähettämistä. Tilaajan tulee kommen-
toida tarjouspyyntöjä tietyn, joko urakka-asiakirjoissa tai yhteisesti sovitun, ajan kulu-
essa. Projektinjohtourakoitsija hoitaa tarjouskyselyt.  
Saadut tarjoukset toimitetaan myös tilaajalle. Mikäli projektinjohtokonserniin kuuluva yri-
tys on mukana aliurakkatarjoajien joukossa, toimitetaan tarjoukset suoraan ainoastaan 
tilaajalle. PJU toimittaa saaduista tarjouksista jäljennökset rakennuttajalle ja laatii tar-
jouksista keskinäisen vertailun lisäksi myös vertailun budjetoituihin kustannuksiin ura-
koitsija- tai toimittajavalintaa varten. Lomakemalli tulee yleisesti hyväksyttää tilaajalla en-
nen ensimmäisten hankintojen käynnistämistä.  
Tarjousten antajien kanssa käydään tarvittava määrä neuvotteluja projektinjohtourakoit-
sijan johdolla. Tilaajalla on oikeus olla mukana neuvotteluissa tarpeelliseksi katsomas-
saan laajuudessa. Käytyjen neuvottelujen jälkeen laaditaan niin sanottu lopullinen tar-
jousvertailu, jossa esitetään neuvotteluissa tarkennetut asiat ja kustannukset. Lopullisen 
vertailun yhteydessä urakoitsija esittää hankintapaketin alihankkijaa rakennuttajalle. Pro-
jektinjohtourakoitsija ja tilaaja valitsevat yhteistyössä toimittajat ja aliurakoitsijat. Tilaa-
jalle pitää jättää mahdollisuus päättää hankinnoista ennen niiden tilaamista, eikä tilaaja 
ole velvollinen hyväksymään jälkikäteen hyväksyttäväksi esitettyjä hankintoja. Tehdyt 
päätökset kirjataan hankintakokouspöytäkirjoihin.  
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Projektinjohtourakoitsija laatii hankintasopimukset valitun toimittajan kanssa. Tilaajalla 
on oikeus tarkastaa sopimusluonnokset niin halutessaan. Tämän lisäksi sopimukset liit-
teineen säilytetään työmaalla, jossa ne ovat tarkasteltavissa. 
Projektisuunnitelmassa kerrotaan, kuinka hankintatehtävät järjestetään ja organisoidaan 
hankkeessa hankintatoimeen liittyvät projektinjohtourakoitsijan tehtävät huomioiden. 
Koko hankintamenettely on hyvä kuvata projektisuunnitelmaan yksityiskohtaisesti eri vai-
heineen. Hankintaprosessiin liittyy paljon vuorovaikutusta tilaajan kanssa, ja jotta pro-
sessi tapahtuu sujuvasti, on määräajoista pidettävä kiinni. Urakka-asiakirjoissa mainitut 
tai yhteisesti sovittelut määräajat kirjataan projektisuunnitelmaan. 
5.7 Aikataulu 
Aikataulusuunnittelu poikkeaa projektinjohtorakentamisessa perinteisistä urakkamuo-
doista siinä, että työmaan työaikataulu luo myös pohjan hankintajaolle eli määrittelee 
alustavasti hankintapaketit. Yksityiskohtainen työaikataulu laaditaan ennen rakennustöi-
den aloitusta. Hankintajaon ja työaikataulun avulla saadaan määritettyä yksityiskohtai-
nen hankinta- ja suunnitelma-aikataulu. (Kruus ym. 2006:14.) 
Työaikataulun lisäksi projektin aikana laaditaan ainakin työvaiheaikatauluja, suunnitel-
matarveaikataulu, hankinta-aikataulu, viikkoaikatauluja ja luovutusaikataulu. Usein ti-
laaja on urakkaohjelmassa antanut tarkennuksia aikataulujen sisällöstä, esitysmuodosta 
ja ominaisuuksista tai ne sovitaan yhteisesti projektin alussa. Nämä seikat tulee huomi-
oida myös projektisuunnitelmaan. 
Työaikataulu on koko hankkeen suunniteltu työnkulku. Sen toimitusaika on monesti mää-
ritetty sopimusasiakirjoissa, esimerkiksi kuukauden päähän urakkasopimuksen allekir-
joituksesta. Työaikataulun pohjalta laaditaan muut aikataulut, ajoitetaan hankinnat ja yh-
teen sovitetaan muut ympäristössä tehtävät asiat. Aikataululle voi olla määritelty tiettyjä 
ominaisuuksia, kuten kriittisen polun, riippuvuuksien ja resurssien näkyminen, jotka tulee 
huomioida aikataulua tehtäessä. Työaikataulu toimii usein projektin yhteisesti hyväksyt-
tynä dokumenttina, joka allekirjoitetaan, ja johon verrataan hankkeen edistymistä. Alle-
kirjoitettua työaikataulua korjataan tai päivitetään ainoastaan yhteisesti sopien.  
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Työvaiheaikataulut laaditaan työaikataulun pohjalta, ja niissä kuvataan tarkemmin kriit-
tisten työvaiheiden toteutusta. Aikataulussa esitetään työvaiheiden ja hankintojen keski-
näiset suoritusjärjestykset siten, että urakoitsijat voivat tahdistaa tehtävänsä niiden mu-
kaisesti. Työvaiheaikatauluja tehdään muun muassa runkorakenteista, sisätyövaiheesta 
ja erityisistä tiloista kuten konehuoneista. 
Projektinjohtourakoitsija laatii työaikataulun pohjalta hankintapaketteihin ja töiden etene-
miseen perustuvan suunnitteluaikataulun. Aikataulussa tulee varata aikaa toimituksille, 
vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittämiselle ja rakennuttajan hyväksynnälle. 
Hankinta-aikataulu laaditaan myös työaikataulun pohjalta. Hankintapakettikohtainen 
hankinta-aikataulu liittyy oleellisesti myös suunnitelmatarveaikatauluun. Aikataulussa 
esitetään hankintapakettien suunnitelmien tarveaika tarjouskyselyjä varten, tarjousten 
saapumisajankohta, sopimuksen tekovaihe ja toimitusvaiheet.  Monissa tapauksissa 
suunnitteluaikataulu ja hankinta-aikataulu voidaan esittää yhdistettynä aikatauluna, mi-
käli tilaaja sen hyväksyy. 
Viikkoaikataulujen toimittamisesta on voitu antaa ohjeita urakkaohjelmassa, mutta ne 
ovat myös työnjohdon tärkeitä työkaluja, joilla varmistetaan muiden aikataulujen toteutu-
minen. Viikkoaikatauluissa tarkastellaan usein 2–3 viikon jakson yksityiskohtaisia tehtä-
viä. Aikatauluja seurataan urakoitsija- ja työnjohtokokouksissa.  
Luovutusaikataulu tehdään projektin loppuvaiheesta. Aikataulun toimitusajankohta on 
monesti määritelty urakkaohjelmassa, esimerkiksi kolme viikkoa ennen hankkeen luovu-
tusta. Luovutusaikataulu on päivätason aikataulu, jolla varmistetaan rakennuksen saat-
taminen valmiiksi ja toimivaksi. Siinä aikataulutetaan ja vastuutetaan loppuvaiheen työt 
sekä tarkastus-, mittaus- ja säätötoimenpiteet.   
Aikatauluille on usein esitetty vaatimuksia urakkaohjelmassa. Nämä huomioon ottaen 
projektisuunnitelmaan olisi suositeltavaa kuvata laadittavat aikataulut, niiden esitysmuo-
dot, päivittäminen ja dokumentointi. Lisäksi aikatauluohjauksen ja -seurannan toimenpi-
teet on hyvä kuvata projektisuunnitelmaan. Mikäli projektilla käytetään esimerkiksi Lean-
toimintastrategian kehittämää Last Planner -työkalua, on hyvä esitellä se projektisuunni-
telmassa. 
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6 Yhteenveto 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä projektinjohtomuotoisen urakan erityis-
piirteisiin ja ongelmakohtiin pääurakoitsijan näkökulmasta, laatia näistä kattava kirjalli-
nen katsaus sekä laatia liitteeksi YIT Rakennus Oy:n yksiköiden käyttöön pohja projek-
tinjohtourakan projektisuunnitelmalle (liite 1.) ja ohje sen käyttöön (liite 2.) Opinnäytetyö 
tulee palvelemaan YIT Rakennus Oy:n Infrapalvelut-liiketoimintaryhmän Rakennustek-
niset työt -yksikön toimihenkilöitä, jotka tulevat työskentelemään mahdollisesti ensim-
mäisessä projektinjohtourakassaan. Työ on kuvaus siitä, mitä projektinjohtourakka pää-
piirteittäin tarkoittaa, miten se eroaa perinteisistä urakkamuodoista ja mitä ongelmakoh-
tia se sisältää nimenomaisesti projektinjohtourakoitsijan eli tässä tapauksessa YIT:n nä-
kökulmasta ajateltuna. Työssä nostetaan projektinjohtourakan eri vaiheista esille asioita, 
jotka tiedostamalla ja sisäistämällä voi välttyä joiltain urakkamuodolle tyypillisiltä ristirii-
tatilanteilta. 
Projektinjohtourakan erityispiirteisiin on paneuduttu tutustumalla aiheeseen liittyvään kir-
jallisuuteen ja RT-kortteihin sekä haastattelemalla YIT:n toimihenkilöitä, joilla on koke-
musta jo useammista projektinjohtourakoista. Urakkamuoto tuo molemmille sopijaosa-
puolille vastuita ja velvoitteita, jotka tulee tiedostaa projektiin ryhdyttäessä. Projektitoi-
minnan tulee olla avointa ja aktiivista sekä osapuolilla tulee olla yhteinen intressi projek-
tin tavoitteiden saavuttamiseksi. Haastatteluja tehtiin eri asemissa oleville toimihenki-
löille, mutta samat asiat toistuivat ja korostuivat asemasta riippumatta. Näiden pohjalta 
saatiin selkeä kuva siitä, mitkä asiat urakkamuodossa koetaan nimenomaan pääurakoit-
sijan kannalta ongelmallisiksi. 
Projektisuunnitelmapohjan teossa lähteinä on käytetty YIT:n jo suorittamien ja käynnissä 
olevien projektinjohtourakoiden projektisuunnitelmia, projektinjohtourakan tehtäväluette-
loa RT 10-10907, Emma Niemistön YIT:lle 16.11.2016 pitämää koulutusta ja sen koulu-
tusaineistoa. Projektisuunnitelmapohjaan on kerätty otsikkotasolla aihealueet, jotka am-
mattimaisesti laaditun kunkin urakan tavoitteet huomioon ottavan projektisuunnitelman 
tulisi sisältää, ja siinä on pureuduttu siihen, mitä otsikoiden hankekohtainen sisältö tulisi 
olla. Projektisuunnitelmapohjan on tarkoitus toimia apuvälineenä jo mahdollisesti urakan 
tarjousvaiheessa laadittavan projektisuunnitelman teossa. Projektisuunnitelmapohjassa 
on pyritty korostamaan, että jokainen projektisuunnitelma on hankekohtainen ja suunni-
telma tulee muokata sen mukaisesti. Toki moneen hankkeeseen pätevät samat menet-
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tely- ja toimintatavat. Projektisuunnitelmapohjaa onkin tarkoitus jalostaa projektinjoh-
tourakointikokemuksen karttuessa, ja yleiset toimintatavat, kuten lisä- ja muutostöiden 
käsittelyn periaatteet, on syytä vakiinnuttaa pohjaan YIT:n yleisiksi käytännöiksi. 
7 Pohdinta 
Projektinjohtourakointi on edelleenkin rakennusmarkkinoilla ja etenkin infrarakentamisen 
puolella uusi urakkamuoto. Infrarakentamisessa projektinjohto on urakkamuotona yleis-
tynyt vasta viime vuosien aikana, mahdollisesti suurten hankekokojen seurauksena. Esi-
merkiksi Länsimetron uusista asemista kaksi suoritettiin projektinjohtourakoina. Monilla 
toimihenkilöillä ei kuitenkaan ole vielä lainkaan kokemusta projektinjohtourakoinnista, tai 
kokemus niistä on hyvin vähäistä. Lisäksi tilaajaorganisaatioiden murroksen ja rakennut-
tajakonsulttien yleistymisen myötä osaaminen tilaajan puolella saattaa olla vähentynyt. 
Tämän seurauksena yhteistoiminnalliset urakkamuodot, joissa urakoitsijan projektinjoh-
tovastuu on laajempi, on alkanut kiinnostaa tilaajia. Projektinjohtototeutusmalli tuo myös 
selvän ajansäästön projektin kokonaiskestoon ja on siksi varteenotettava hankemuoto 
nykypäivän kiihkeän rakentamisen aikana.  
Projektinjohtourakan erityispiirteet ja lainalaisuudet aiheuttavat kuitenkin vielä epäsel-
vyystilanteita, sillä toimintatavat eivät vielä ole projektiorganisaatiolle samalla tavalla is-
kostuneita kuin perinteisemmissä urakkamuodoissa. Esimerkiksi yhteistoiminta tilaajan 
ja projektinjohtourakoitsijan välillä sekä suunnittelun ohjaus poikkeavat huomattavasti 
totutusta. Kokemuksen puute johtaa usein urakka-asiakirjojen orjalliseen noudattami-
seen, mikä ei välttämättä ole projektinjohtourakan tarkoitusperän mukaista. Kokemusta 
projektinjohto-organisaatiolta tarvitaan mielestäni nimenomaan päätöksenteko- ja neu-
vottelutilanteisiin. Tarkoituksena on kuitenkin lähtökohtaisesti toimia aina projektin edun 
mukaisesti. 
Projektinjohtourakan yhteistoiminnalle on asetettu urakka-asiakirjoissa ja Rakennustie-
don ohjekorteissa paljon velvoitteita ja ohjeita, mutta tärkeä onnistumisen edellytys ovat 
myös henkilökemiat ja aito yhteinen intressi projektin onnistumiseksi, mitä ei voida liikaa 
korosta. YIT:n Toimitilat-liiketoimintaryhmän Toimitilat ja liikerakennukset -yksikön joh-
taja Kalle Isometsä toikin haastattelussaan esille, että kaikissa onnistuneissa urakoissa 
on ollut taustalla nimenomaan onnistunut yhteistoiminta tilaajaorganisaation ja YIT:n vä-
45 
  
lillä. Lisäksi Isometsä painotti, että yhteistoiminnallinen urakkamuoto ei kuitenkaan va-
rauksetta takaa yhteistoimintaa, vaan onnistumisen avaimina ovat olleet yhteistyökyky 
osapuolten välillä, toimivat henkilökemiat ja aktiivinen projektin ohjausryhmä.  Projektin-
johtourakka ei mallina toimi, ellei kumpikin osapuoli toimi kaikin tavoin yhteistoiminnan 
hyväksi. 
Suunnittelun ohjausvelvoite on yksi projektinjohtourakan erityispiirteistä, joka poikkeaa 
eniten perinteisemmistä urakkamuodoista. Omaperusteisessa rakentamisessa tosin joh-
detaan ja ohjataan suunnittelua, mutta silloin suunnittelusopimukset on tehty urakoitsijan 
nimiin, jolloin niiden sisältö tunnetaan. Projektinjohtourakoinnissa mietityttääkin, miten 
projektinjohtourakoitsija voi täysin noudattaa suunnittelun ohjausvelvoitettaan tietämättä 
sopimusten sisältöä ja mitä kunkin suunnittelijan toimeksianto koskee. Yleisesti tilaaja 
vetoaa sopimussalaisuuksiin ja kieltäytyy jakamasta sopimuksiaan suunnittelijoiden 
kanssa.  
”Suunnittelun ohjauksessa ja aktiivisessa raportoinnissa on toimihenkilöillä vielä opetel-
tavaa”, projektissaan suunnittelun ohjauksesta vastaava työmaainsinööri Unto Miettinen 
kommentoi, kun häneltä kysyttiin, miten suunnittelun ohjaus on hänen mielestään pää-
urakoitsijalla hallussa. Suunnittelun ohjausajatusta pitäisi mielestäni ylläpitää jo lasken-
tavaiheessa ja tehdä päätöksiä, mitä suunnitelmilta halutaan ja mitä ratkaisuja lähdetään 
viemään eteenpäin. ”Suunnittelun ohjaus on jo myöhässä, jos sitä aletaan toteuttaa 
vasta rakennustöiden alkaessa, niin kuin monissa tapauksissa on käynyt”, Miettinen to-
teaa.  Projektiin osallistuvat toimihenkilöt, etenkin työmaapäällikkö ja suunnittelun oh-
jauksesta vastaava henkilö olisi syytä projektinjohtourakoissa olla mahdollisen aikaisin 
tiedossa, jotta suunnitelmiin ehditään perehtyä omien kesken ennen rakentamisen aloit-
tamista.  
Joissain tapauksissa on tosin muodostunut hankaluudeksi se, että projektinjohtourakoit-
sija pääsee liittymään hankkeeseen syystä tai toisesta liian myöhään. Näissä tapauk-
sissa projektin suunnitelmat ovat edenneet jo niin pitkälle ja yhteensovitusprosessit 
käyty, että suunnitelmien muokkaaminen on ollut käytännössä mahdotonta. Tilanne rii-
telee melko pahasti suunnittelun ohjaukseen liittyvän urakoitsijan ammattitaidon ja vaih-
toehtoisten ratkaisujen antamisen kanssa. 
Projektinjohtourakan erityispiirteet tuovat myös muutoksia projektiorganisaatioon. Ra-
kennustöiden jakaminen hankintapaketteihin ja näiden kilpailutukseen liittyvät prosessit 
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ovat kuormittavampia perinteisiin urakkamuotoihin verrattuna, koska näissä osa töistä 
tehdään omana työnä ja aliurakoitsijoiden valinta on yksin pääurakoitsijan päätettävissä. 
Hankintatoimien lisäksi aikataulu- ja kustannushallinta, suunnittelun ohjaus sekä laadun-
varmistus ovat usein työläämpiä projektinjohtourakoissa. Näihin liittyy vertailulaskelmien 
tekoa, vaihtoehtoratkaisujen hyväksyttämistä ja erilaista raportointia sekä muuta avointa, 
työmaatoimihenkilöiden tehtäviin lisänä tullutta kanssakäymistä tilaajan kanssa. 
”Työnjohtajien olisi suositeltavaa muun muassa olla vahvasti mukana hankintaneuvotte-
luissa ja suunnitelmakatselmuksissa perinteisten työnjohdollisten tehtävien lisäksi”, to-
teaa jo useammassa projektinjohtourakassa toiminut työnjohtaja Konsta Penttilä. Työn-
johtajien niin sanotut hallinnolliset tehtävät ovat lisääntyneet, ja kentällä oloon jää yhä 
vähemmän aikaa. Resurssien tarve tulee projektinjohtomuotoisen urakan organisaatiota 
suunnitellessa ottaa huomioon.  
Kaiken kaikkiaan projektinjohtourakassa on monia omia erityispiirteitään, jotka tulee ot-
taa projektinjohtourakoitsijan osalta huomioon aina tarjousvaiheesta luovutukseen. Ko-
kemusta urakkamuodon hallitsemiseen vielä tarvitaan, mutta sitä ei saada kuin urakoita 
tekemällä. Projektinjohtourakka edellyttää mielestäni urakoitsijalta erityisesti aitoa ja 
suoraselkäistä yhteistoimintaa, aktiivista raportointia – jotta omaa puheoikeutta ei mene-
tetä –, mikäli tavoitteet ovat vaarassa jäädä täyttämättä, sekä ammattitaitoista suunnit-
telun ohjausta, sillä sen onnistuessa onnistuu moni muukin asia projektissa. 
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